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1 scopul lucrarilor

Contractul de tip Lucrari pentru „Reabilitare retea apa potabila alimentare Cartier Filesti” cuprinde proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare a conductei de apa potabila Dn 600 mm pe Calea Smardan din zona podetului de subtraversare cale ferata pana la intrarea în Cartierul Filesti .
 
Contractul va cuprinde înlocuirea conductei Dn 600mm Premo + OL  cu teava De 450 PE 100 SDR 17 Pn 10,  bransamentele aferente, armaturile (vane de linie, vane golire, vane/robineti aerisire, inclusiv vane/robineti de bransament) si fitingurile aferente. De asemena se vor reabilita acolo unde este cazul caminele de vane existente (CVE)  si se vor executa camine de vane si camine de observatie noi (CVP, COP).


Scopul acestor lucrari nu este limitat la activitatile descrise in caietul de sarcini, ci vor include si orice alte activitati necesare pentru atingerea scopului lucrarilor descrise in cele ce urmeaza.


Scopul lucrarilor include:
· intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Certificatul de Urbanism, realizarea studiului topografic si avizarea acestuia la OCPI, a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare proiectului conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania, solicitate prin Certificatul de Urbanism, a  documentatiei pentru Autorizatia de Construire si a tuturor autorizatiilor si permiselor de lucru necesare executiei lucrarilor, inclusiv documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele DTAC, PT, CS, PDE, verificari proiecte, expertize tehnice;
· proiectarea lucrarilor civile, instalatiilor mecanice aferente lucrarilor mentionate cu toate componentele sale CS, Program de control al Calitatii lucrarilor cu fazele determinante pentru Inspectoratul de Stat in Constructii, Instructiuni de Exploatare si intretinere , etc. Proiectul tehnic de executie se va baza pe datele enuntate si pe datele care se vor culege din teren impreuna cu reprezentantii Entitatii Contractante (Apa - Canal SA Galati ), aceste date sunt oferite doar spre informare si Antreprenorul va fi responsabil pe deplin pentru proiectare, indiferent de informatiile oferite in aceste documente;
· executarea lucrarilor  si punerea in functiune;
· furnizarea si montarea echipamentelor aferente pentru lucrarile mentionate;
· Intocmirea desenelor post executie si a Cartii Constructiei dupa cum urmeaza:
· seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate 
· copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD 
· Cartea Constructiei in 1 ex. original.
· Perioada de garantie este conform art. 3 alin. 3 din Legea 163 / 2016. Pe toata perioada de garantie, Antreprenorul va remedia orice defectiuni notificate de catre Beneficiar.


Serviciile Antreprenorului vor include toate activităţile necesare pentru evaluarea informaţiilor furnizate, obţinerea oricăror informaţii suplimentare necesare, finalizarea proiectării, furnizării, construirii, testării şi punerii în funcţiune a lucrărilor.


Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la următoarele:

· Verificarea şi controlarea tuturor informaţiilor şi documentelor furnizate sau puse la dispoziţie de către Entitatea Contractantă/Beneficiar.

· Constatarea condiţiilor locale relevante pentru Lucrări.

· Evaluarea condiţiilor de bază prin interpretarea informaţiilor furnizate sau puse la dispoziţie de către Entitatea Contractantă/Beneficiar, analizând informaţii publice sau orice alte informaţii locale relevante, după cum se poate considera necesar.

· Furnizarea şi construirea Lucrărilor în conformitate cu Schiţele şi Specificaţiile rezultate din proiectul tehnic, în limitele Şantierului şi în conformitate cu toate aprobările şi permisiunile de planificare şi cu toate obligaţiile legale.

· Asigurarea documentelor tehnice specificate, inclusiv schiţe, calcule şi detalii privind Lucrările.

· Asigurarea întregii forţe de muncă, materialelor, echipamentelor Antreprenorului, managementului, supravegherii, administrării, consumabilelor, lucrărilor şi facilităţilor temporare, protecţiei Lucrărilor şi a facilităţilor existente, transportului către şi de la şi în cadrul şi în legătură cu Şantierul, precum şi a tuturor celorlalte lucruri, de natură temporară sau permanentă, necesare la şi pentru această construcţie, finalizare şi remedierea oricăror defecte ale acesteia, în măsura în care asigurarea acestora este necesară conform specificaţiilor Caietului de sarcini.

· Transportul, manevrarea şi stocarea materialelor, echipamentelor şi dotărilor, inclusiv lichidarea în vamă pentru articolele importate.

· Finalizarea şi raportarea tuturor releveelor privind situaţiile existente impuse prin Caietul de sarcini.

· Obţinerea şi respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizaţiilor şi aprobărilor necesare în baza oricărui Statut sau Regulament  relevant pentru care este responsabil Antreprenorul.

· Amplasarea sau branşarea oricăror instalaţii obligatorii pentru un antreprenor, după cum este necesar pentru a facilita construirea Lucrărilor.

· Racordarea utilităţilor de electricitate  după cum este necesar. 

· Asigurarea legăturii cu autorităţile relevante de drumuri din localitate, poliţia şi pompierii şi respectarea oricăror condiţii impuse.

· Testarea şi punerea în funcţiune a Lucrărilor pentru a se asigura că acestea respectă toate cerinţele din Caietul de sarcini.

·  Intocmirea desenelor post executie.

· Debarasarea de toate materialele neesenţiale într-un loc aflat în afara şantierului, inclusiv apa freatică într-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzător.

· Asigurarea rapoartelor privind desfăşurarea lucrărilor, inclusiv o evidenţă fotografică a construcţiei.

· Obţinerea oricărui acord temporar pe care îl poate solicita acesta pentru executarea Lucrărilor. Antreprenorul va acorda suficient timp în cadrul graficului său pentru obţinerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri şi grafice sau la întârzieri care nu vor fi rambursate Antreprenorului în baza termenilor Contractului.

· Menţinerea, strângerea şi prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru respectarea reglementărilor privind sănătatea şi siguranţa.

· Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autorităţilor de drumuri şi căi ferate.

· Menţinerea accesului vehiculelor şi pietonilor pe proprietăţile amplasate în mod adiacent Şantierului.

· Asigurarea unui Plan de Sănătate şi Siguranţă, Plan de Asigurare a Calităţii, Organigramă, Grafic,  precum şi a tuturor celorlalte documente impuse prin Caietul de sarcini.

· Respectarea tuturor cerinţelor Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului şi ale Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului cu privire la construirea Lucrărilor şi protecţia de pe Şantier şi a împrejurimilor acestuia.


Antreprenorul are obligatia de a elabora  studiile topografice si geotehnice de care are nevoie la realizarea lucrarilor.


Daca pe parcursul executiei lucrarilor se impun modificari ale proiectului initial, aceste modificari vor fi facute de catre Antreprenor si supuse aprobarii Beneficiarului.

Proiectele de detalii de executie intocmite de Antreprenor, toate materialele, manopera si testele vor fi conforme cel putin cu cerintele din Normativele, Codurile de Practica si Standardele aplicabile in UE si Romania. 


Costurile aferente obtinerii tuturor avizelor, autorizatiilor si a altor taxe legale necesare executarii lucrarilor, pentru care Antreprenorul a intocmit documentatiile de avize vor fi suportate  de catre Antreprenor, cu exceptia celor solicitate prin Certificatul de Urbanism, care vor fi suportate de Beneficiar si cotele ISC. 


Costurile aferente verificarii tehnice si de calitate a proiectelor de detalii întocmite de Antreprenor  în conformitate cu Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi suportate de catre Antrepenor.

Antreprenorul va face toate diligentele necesare (elaborare documentatii, depunere documentatii, obtinere CU, avize, autorizatii, etc.) pentru obtinerea tuturor avizelor, autorizatiilor, etc.


Toate materialele folosite la executarea lucrarilor vor fi in conformitate cu specificatiile tehnice.


Lucrarile acestui contract se incadreaza astfel:
· Clasa de importanta III – conform STAS 4273 / 83 actualizata
· Clasa de importanta si expunere la cutremur III - conform P 100 actualizata
· Categoria de importanta  C – conform HG 766 /  1997
2 EXECUTARE LUCRARI DE Reabilitare retea apa potabila alimentare cartier filesti
2.1 Date GENERALE



Judetul Galati are o clima temperat continentala cu unele variatii interne datorate reliefului si vailor. Partea de sud si centrala reprezentand mai mult de 90% din total prezinta caracteristici de campie in timp ce zona de nord este caracterizata de un relief deluros. 
Ambele regiuni sunt caracterizate de veri calde si uscate si de ierni cu temperaturi de inghet si viscole puternice intrerupte de miscari de aer umed si cald din sud si sud-vest care favorizeaza topirea zapezilor. Prezenta celor trei rauri importante: Siret, Prut si Dunare precum si luncile largi ale acestora introduc influenteaza regimul meteorologic prin faptul ca aerul este mai umed iar temperatura este mai scazuta in timpul verii si mai ridicata in timpul iernii decat cea normala pentru aceasta regiune. 
Amplasamentele lucrarilor de proiectare si de executie pentru reabilitarea conductelor de distributie apa potabila sunt situate in Romania, regiunea sud-est, judetul Galati, municipiul Galati  mm în zona Drum Centura - str Calea Smardan - CF Galati - Cartier Filesti.
Conducta Dn 600mm Premo + OL este pozata îngropat. 
Conducta de apa potabila este din tuburi dn beton armat precomprimat si tubulatura de otel negru, cu durata de functionare de peste 30 ani si o durata normata de viata expirata, producand avarii  cu pierderi importante de apa si întreruperea alimentarii cu apa a consumatorilor din zona pe durata remedierilor.
Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, conform Legii 10/1995 modificata si republicata, cat si al cerintelor contractuale stabilite conform legislatiei in vigoare prin “Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al Operatorului Regional APA CANAL SA Galati“ aprobat prin Hotararea A.D.I. nr.56/2013 si modificarile aprobate prin Hotararea A.D.I. nr.44/2015, conductele actuale de distributie apa potabila nu mai asigura:

· etanseitatea si functionarea continua la parametrii de debit si de presiune;

· rezistenta mecanica si stabilitatea la actiunea socurilor mecanice locale, a socurilor de suprapresiune si la actiunea seismica;

· continuitatea in alimentarea cu apa potabila a consumatorilor cat si a parametrilor de debit si de presiune de regim;

· costuri predictive pentru mentenanta si interventie.
2.2 DATE DE PROIECTARE



2.2.1 SITUATIA   EXISTENTA (plansa nr. 3 )

Conducta magistrala PREMO + OL Dn 600 mm din zona Drum Centura - str Calea Smardan - CF Galati - Cartier Filesti, pozata ingropat, alimenteaza cu apa potabila consumatorii din zona Cartier Filesti si UAT Smardan. Aceasta conducta are durata de functionare expirata, an PIF 1980 (peste 40 ani), iar functionarea ei este afectata de vibratiile produse de traficul existent pe calea ferata si cele produse de traficul rutier greu de pe drumul de centura al orasului Galati spre UAT Smardan.


Pe tronsonul cuprins intre Calea Smardan din zona podetului de subtraversare cale ferata pana la intrarea în Cartierul Filesti, ne-am confruntat de mai multe ori cu avarierea conductei de apa, lucru ce a generat pierderi importante de apa, întreruperea alimentarii cu apa potabila a consumatorilor din zona pe durata remedierilor si costuri de operare în crestere. 

Aceasta magistrala de apa potabila alimenteaza o zona importanta respectiv Cartierul Filesti si UAT Smardan, motiv pentru care punerea in siguranta este imperios necesara.
2.2.2.  SITUATIA PROPUSA (PLANSA NR 4)


Reabilitarea conductei de apa potabila Dn 600 mm Premo + OL amplasata pe tronsonul cuprins intre Calea Smardan din zona podetului de subtraversare cale ferata pana la intrarea în Cartierul Filesti, se va face cu teava De 450 PE 100 SDR 17 Pn 10.


Întrucat în momentul de fata conducta veche existenta Dn 600mm Premo + OL este amplasata prin incinta unor proprietati private, noua conducta De 450mm PE se va amplasa îngropat în domeniul public. 

Conducta existenta ce se scoate din functiune se va blinda la capete.

Reabilitarea retelei de distributie apa potabila propusa se va face prin înlocuirea conductelor, bransamentelor aferente, armaturilor (vane de linie, vane golire, vane/robineti aerisire, inclusiv vane/robineti de bransament). De asemena se vor reabilita acolo unde este cazul caminele de vane existente (CVE) si se vor executa camine de vane si camine de observatie noi (CVP, COP).


Materialul utilizat pentru reabilitare conductelor va fi  teava polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10 cu îmbinare prin electrofuziune. Îmbinarea conductelor, bransamentelor si fitingurilor aferente (mufe, mufe de tranzitie, teuri, teuri de bransament, coturi, sei de bransare, etc.) se va realiza numai prin electrofuziune.


Reabilitarea se va face pe urmatoarele tronsoane de conducte:

1. Conducte:

- conducta De 450 mm PE 100 SDR 17 Pn 10,   lungime totala L = cca 320 ml, 
pozata ingropat, avand ca traseu:  amonte de CVE2 – CVP1 – COP1 – COP2 – CVP2 – COP3 – CVE3. 

· Subtraversarea drumului betonat între caminul de observatie proiectat COP1 si caminul de observatie proiectat COP2 se realizeaza prin foraj orizontal, conducta De 450 mm PE proiectata se va poza în conducta de protectie Dn 600 mm OL.

· Subtraversarea drumului judetean Galati – Smardan, între caminul de vane proiectat CVP2 si caminul de observatie proiectat COP3, se realizeaza prin foraj orizontal, conducta De 450 mm PE proiectata se va poza în conducta de protectie Dn 600 mm OL.

- conducta De 160 mm PE 100 SDR 17 Pn 10,  L = cca 20 ml, pozata îngropat, cu racordare in conducta De 450 mm PE proiectata, în caminul de vane proiectat CVP1.
- conducta De 110 mm PE 100 SDR 17 Pn 10,  L = cca 20 ml, pozata îngropat, cu racordare în conducta De 450 mm PE proiectata, in caminul de vane proiectat CVP1.

- conducta De 110 mm PE 100 SDR 17 Pn 10,  L = cca 70 ml, golire camin de vane proiectat CVP2 în raul Catusa.

2. Camine de vane:

2.1 Camine de vane existente (CVE):

- CVE3 (plansa nr 9) – racordarea conductei noi De 450 mm PE în conducta existenta Dn 250mm PE, se va face în exteriorul caminului (amonte). 
2.2 Camine de vane proiectate (CVP):

- CVP1 (plansa nr 7) - se va executa un camin de vane nou amplasat pe traseul conductei De 450mmm. Acesta se va executa din beton armat dimensionat corespunzator (sectiunea interioara L x l x h = 4m x 3m x 2,5m),  tinand cont de dimensiunile vanelor si fitingurilor pe care va trebui sa le monteze in acestea, in conformitate cu situatia existenta in teren  si se va echipa cu:


-  vana cu clapa fluture dublu excentric Dn 400 mm Pn 10 at = 1 buc (V3).
-  compensator montaj  Dn 400 mm Pn 10 at = 1 buc.
-  vana cu sertar Dn 100mm Pn 10 at (golire) = 1 buc (Vg1).
-  vana cu sertar Dn 150mm Pn 10 at = 1 buc (V4).
-  vana cu sertar Dn 100mm Pn 10 at = 1 buc (V5).
    
-  vana cu sertar Dn 50 mm Pn 10 at (aerisire)= 1 buc(Va2). 
- CVP2 (plasna nr 8) - se va executa un camin de vane nou amplasat pe traseul conductei De 450mmm. Acesta se va executa din beton armat dimensionat corespunzator (sectiunea interioara L x l x h = 3m x 3m x 2,5m), si se va echipa cu:

-  vana cu sertar Dn 100 mm Pn 10 at (golire)= 1 buc (Vg2).

- vana cu sertar Dn 100mm Pn 10 at = 1 buc (V6), pentru extindere bransamente.
2.3 Camine de observatie proiectate (COP):

- COP1, COP2, COP3 - se vor executa 3 camine de observatie noi executate din beton armat dimensionate corespunzator (sectiunea interioara L x l x h = 2,5m x 2,5m x 2,5m), amplasate în punctele în care se realizeaza subtraversare drumului prin foraj orizontal, pentru pozarea conductei noi De 450mm PE în conducta de protectie Dn 600 mm OL. 

2.2.2.1 Materialul conductelor
Toate conductele propuse pentru reabilitare prin prezenta documentatie se vor înlocui pe acelasi traseu cu  teava polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10 cu îmbinare prin electrofuziune, în urmatoarea gama de diametre:



- De 450mm 
L= cca  320 m



- De 160mm 
L= cca  20 m



- De 110mm 
L= cca  90 m
Îmbinarea conductelor, bransamentelor si fitingurilor aferente (mufe, mufe de tranzitie, teuri, teuri de bransament, coturi, sei de bransare, etc.) se va realiza numai prin electrofuziune.

Conductele din polietilena de inalta densitate vor respecta urmatoarele:
· antreprenorul va trebui sa dovedeasca cu certificat de conformitate precum ca fabricantul propus de el pentru realizarea conductelor si fitingurilor este capabil sa respecte conditiile de calitate impuse SR EN 12201-2:2012, SR ISO 4427-2:2010, conforma cu prescriptiile igienico-sanitare ale Ministerul Sanatatii referitoare la produsele pentru lichide alimentare;
· vor avea Agrement Tehnic si Aviz Tehnic in vigoare la data ofertarii

· tuburile si fitingurile vor fi insotite de Certificat de Conformitate emis de un organism de certificare acreditat, sau alt organism european de certificare de parte terta acreditat conform normelor in vigoare; 
2.2.2.2 Aliniamentul si pozitionarea pe verticala a conductelor

Asezarea în plan vertical a retelelor se va realiza tinand cont de configuratia terenului, de cota subsolurilor si a adancimii de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra conductelor, de nivelul apelor subterane si de punctele obligate.

Lucrarile de sapatura se vor executa mecanizat si / sau manual  cu sapatura deschisa in functie de situatia concreta din teren. Pentru toate lucrarile de sapaturi si terasamente  se vor executa sprijiniri conform legislatiei, standardelor si normativelor tehnice in vigoare. In zonele cu apa subterana vor fi executate epuismente.
Functie de profilul longitudinal al conductei proiectate Dn 800mm FD, conform NP – 133/2022 se vor executa masive de ancoraj din beton, dimensionate corespunzator în punctele de schimbare de directie, etc.
Lucrarile de subtraversare a drumului se va realiza prin foraj orizontal.
Se vor lua masuri de securitate si protectie pentru constructiile supraterane si subterane din zona, pentru instalatiile subterane intalnite, pentru securitatea si protectia pietonilor, cat si pentru lucrari de constructii si instalatii executate fara inchiderea traficului vehiculelor pe toata zona de lucru.

La inceperea lucrarilor, va fi solicitata pe teren prezenta reprezentantilor tuturor utilitatilor publice, pentru localizarea exacta a acestora pe teren.

La final, situatia terenului din zona (rigole, carosabil, trotuare, etc.) se va reface la starea initiala.

     Accesul in interiorul caminelor se va realiza printr-un gol practicat in placa de beton si acoperit cu capac cu rama din fonta material compozit cu sistem antifurt care sa corespunda cerintelor STAS 2308/81 pentru capac carosabil tip IV.


   Treptele de acces in interiorul caminelor vor fi din otel protejat anticoroziv.

Transportul, manipularea. depozitarea si montajul tuburilor se va face cu respectarea stricta a cerintelor furnizorului.

Deasupra intregii retele de distributie si deasupra fiecarui bransament la o inaltime de cca. 50cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei benzi de avertizare din polietilena de culoare albastra.

Lucrarile pentru bransare se vor realiza numai cu acordul si sub asistenta tehnica a Beneficiarului pe baza unui program intocmit de catre antreprenor, si numai dupa efectuarea operatiunilor de spalare, dezinfectie si obtinerea buletinelor de analiza a potabilitatii pentru tronsoanele de conducta ce se pun in functiune.

           Retelele de apa se vor supune probei de presiune, conform prevederilor legale. Presiunea de incercare va fi de 9 bar. 

Antreprenorul va asigura un grafic de implementare a lucrarilor optim, din punct de vedere al consecintelor asupra traficului.




2.2.2.3 Camine de vane

Pe traseul conductei existente este amplasat 1 camin de vane existent (CVE3), 2 camine de vane proiectate (CVP1, CVP2) si 3 camine de observatie proiectat (COP1, COP2, COP3). Antreprenorul va intocmi detaliile de executie privind rebilitarea / executia acestora corespunzatoare,  tinand cont de dimensiunile vanelor si fitingurilor pe care va trebui sa le monteze in acestea, in conformitate cu situatia existenta in teren.


Caminele proiectate se vor realiza din beton monolit C12/15 armat cu OB 37 si PC 52, accesul in interior facandu-se prin intermediul unui gol acoperit cu capac cu rama din fonta ductila sau alte materiale compozite agrementate, cu sistem antifurt care sa corespunda cerintelor STAS 2308/81 pentru capac carosabil tip IV. Treptele de acces in interiorul caminului va fi din otel protejat anticoroziv.
La interiorul peretilor se va realiza o izolatie hidrofuga pe baza de ciment in doua straturi, iar la exterior se va aplica o spoiala de bitum aditivat executata pe strat suport.





2.2.2.4 Vane si fitinguri
In scopul limitarii la maximum a tronsoanelor scoase din functiune in timpul interventiilor la retea, se vor prevedea vane de inchidere. Acestea vor fi de tipul:


  -  vane (robinet) fluture cu clapa dublu excentric din fonta ductila Pn 10 at, pentru Dn 400mm (inclusiv compensator de montaj)


 
- vane (robinet) cu sertar, Pn 10 at, din fonta ductila, pentru Dn < 250mm

Pentru aerisirea conductelor se vor prevede robineti  de aerisire, montati in camine, in punctele cele mai inalte ale retelei, iar pentru golirea conductelor se vor prevedea vane pentru golire montate in camine. 

Vor fi utilizate numai vane cu sertar, din fonta ductila, Pn 10, iar dimensiunile acestora vor fi corespunzatoare cu dimensiunile conductelor pe care se instaleaza, daca nu se specifica altfel.

Montajul vanelor pe conductele de polietilena se va face cu flanse, suruburile, saibele si piulitele fiind zincate la cald. In acest scop, capetele conductelor vor fi prevazute cu adaptoare cu flanse, corespunzatoare diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor. 
Vanele propuse pentru înlocuire sunt urmatoarele:
· vana cu clapa fluture dublu excentric Dn 400 mm Pn 10 at = 1 buc.
· vana cu sertar Dn 150 mm Pn 10 at = 1 buc.
· vana cu sertar Dn 100mm Pn 10 at = 4 buc

· vana cu sertar Dn 50mm Pn 10 at = 1 buc
· compensator montaj  Dn 400 mm Pn 10 at = 1 buc.
Toate materialele si echipamentele vor fi capabile de functionare la o presiune de 10 bar.
2.3  ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA

· 
2.3.1 Responsabilitatea pentru proiect

· Antreprenorul va accepta deplina răspundere şi responsabilitate pentru orice proiectare efectuată. 
· Proiectul tehnic de executie se va baza pe datele enuntate si pe datele care se vor culege din teren impreuna cu reprezentantii Societatii APA CANAL SA.

· Aceste date sunt oferite doar spre informare si Antreprenorul va fi responsabil pe deplin pentru proiectare, indiferent de informatiile oferite in aceste documente.

2.3.2 Aprobarile de proiectare


Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor aprobărilor necesare pentru orice lucrări de proiectare efectuate de el, după cum impun autorităţile relevante (Naţionale şi Locale) din România şi va avea în vedere acest aspect în cadrul programului său pe propria cheltuială. 


Documentele, inclusiv schiţele puse la dispoziţie de către Antreprenor, vor fi semnate de către proiectanţi autorizaţi în mod corespunzător şi pregătite astfel încât să poată fi controlate (verificate) în mod independent, în conformitate cu legislaţia din România privind construcţiile şi în special cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (inclusiv toate revizuirile şi modificările de actualitate).


Verificarea întregii documentaţii furnizate de către Antreprenor se va efectua înainte de supunerea acesteia atenţiei Beneficiarului .
Costurile aferente obtinerii tuturor avizelor, autorizatiilor si a altor taxe legale, exclusiv cele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism si cotele ISC, precum si costurile aferente verificarii tehnice si de calitate a proiectului tehnic intocmit de Antreprenor in conformitate cu cerintele de calitate stabilite de Legea 10/1995 completata si modificata ulterior, vor fi suportate de catre Antreprenor.

2.3.3 Metodologiile de Executie aferente construirii lucrarilor si instalarii echipamentelor


Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale Lucrarilor vor fi pregatite si prezentate Beneficiarului pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data programata pentru inceperea activitatilor respective.


Metodologiile de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictiile impuse de Caietul de sarcini. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau activitati specifice, cu descrierea pasilor, data aplicarii, datele si duratele pentru fiecare etapa. Acestea vor fi include schite, diagrame sau alte informatii necesare pentru o intelegere mai clara a metodei si semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie.


Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara a se limita la:

a) Metoda de lucru;

b) Echipamentul utilizat pentru executie;

c) Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;

d) Orele de lucru;
e) Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santierului;

f) Sursele de materiale;
g) Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii; 

h) Rute de transport;

i) Lucrari Provizorii;

j) Masuri pentru reducerea prafului;

k) Detalii privind iluminatul temporar;

l) Detalii privind lucrarile cu caracter temporar;

m) Detalii privind toate spatiile de depozitare; 

n) Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului; 

o) Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor;  

p) Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta;

q) Orice metoda de demolare propusa.

Metodologiile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat si de cele subterane.

2.3.4 Documente disponibile pentru verificare/audit

Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Beneficiarului in scopul avizarii, dar pot constitui obiectul unor verificari aleatorii:
- toate calculele efectuate de către Antreprenor privind lucrările civile şi structurale. 

             2.3.5 INTOCMIREA PROIECTELOR DE EXECUTIE 


Trasare si masuratori
Antreprenorul va realiza trasarile lucrarilor pe teren cum sunt cerute prin actele normative.

Pornind de la planurile din Documentatia de atribuire si alte piese grafice furnizate, inclusiv de Beneficiar prin dispozitiile date, Antreprenorul va intocmi "desenele post executie" dupa finalizarea lucrarilor.

Inainte de inceperea lucrarilor, Beneficiarul va face predarea amplasamentelor conform reglementarilor in vigoare impreuna cu proiectantul lucrarilor care va furniza toate datele necesare executiei lucrarilor.

Resurse si metode
Toate ridicarile topo vor fi inregistrate in jurnale de teren, trecute apoi pe planuri, aprobate de Beneficiar. 

APROBAREA MASURATORILOR REALIZATE DE ANTREPRENOR
Inainte de inceperea oricarei lucrari de masurare Antreprenorul va informa Beneficiarul in 2 zile (dar nu mai putin) despre intentia sa de a incepe lucrarile. Antreprenorul va indica scopul masuratorii, zona unde vor avea loc acestea, structura sau facilitatile implicate, metodele ce vor fi aplicate si cerintele legate de timp. Aceste informatii sunt necesare pentru a permite Beneficiarului sa coordoneze masuratorile cu alte lucrari in paralel inclusiv cu cele ale unei terte parti.

Urmare receptionarii tuturor informatiilor necesare, daca nu exista constrangeri speciale, Beneficiarul va acorda in 1 zi aprobarea de a incepe. Oricum daca Beneficiarul considera ca exista constrangeri acesta il va sfatui pe Antreprenor in conformitate si va determina data de incepere pentru lucrarile respective.

Inainte de finalizarea unei masuratori partiale sau dupa finalizarea traseului Antreprenorul va informa Beneficiarul in conformitate astfel incat Beneficiarul va avea oportunitatea de a realiza verificarile si inspectiile necesare. Aceasta in mod particular va fi aplicabila pentru structurile care vor fi realizate si/sau sunt permanente.

Fara a tine seama de cele de mai sus, Beneficiarul va avea dreptul sa verifice la discretie performanta, precizia, statiile etc si toate rezultatele din masuratori si calcule ca si conformitatea cu planurile si desenele legate de masuratori.

Antreprenorul va asigura fara intarziere Beneficiarul orice fel de servicii si asistenta auxiliara necesara pentru a-i permite sa realizeze masuratori si inspectii de control.

Antreprenorul va pastra si mentine inregistrarile profesionale ale tuturor masuratorilor de pe teren, calculele respective, manuscrisele, planurile, desenele si hartile si le va pune la dispozitia Beneficiarului oricand i se va cere.

Daca in opinia Beneficiarului au fost gasite deficiente si/sau inexactitati in munca de birou sau de teren, aceste lucrari se vor repeta si vor fi realizate corespunzator spre satisfactia Beneficiarului fara a-i da dreptul Antreprenorului de a cere o extra plata.

TRASAREA LUCRARILOR
Antreprenorul trebuie sa execute toate lucrarile si sa verifice lucrarile in concordanta cu metodele de lucru aprobate de Beneficiar inainte de inceperea lucrarilor. Metodele si programul de verificare ar trebui sa fie in asa fel conceput, incat sa asigure nivelul si linia corecta a constructiei in fiecare parte a lucrarii. Beneficiarul poate in orice moment sa ii ceara antreprenorului sa prezinte probe ca lucrarile sale au fost verificate satisfacator, si Antreprenorul ar trebui sa indeplineasca imediat astfel de cerinte.

VERIFICARI TRASEE

Beneficiarul va realiza regulat masuratori de verificare in timpul executiei lucrarilor si Antreprenorul trebuie sa coopereze si sa acorde asistenta Beneficiarului.

Antreprenorul trebuie sa fie in legatura cu Beneficiarul pentru a programa ca verificarea masuratorilor pe parcursul perioadelor sau in paralel sa fie realizate astfel incat oriunde si oricand sa fie o intarziere minima in executia constructiei. Antreprenorul trebuie sa acorde Beneficiarului orice cooperare si asistenta in aceasta privinta, iar acolo unde ii este cerut sa faciliteze aceste verificari.

TRASEE DE CONDUCTE
Trasarea oricarei conducte trebuie sa fie realizata in cel mult 15 zile inaintea excavatiei pentru partea de aliniament. Orice intersectie de puncte in lungul aliniamentului trebuie sa fie stabilita. Odata ce aliniamentul conductei a fost verificat si aprobat de Beneficiar, si serviciile subterane au fost localizate, Antreprenorul poate incepe excavatia conductei.

DESENE SI DOCUMENTATII


Inregistrari si documentii din masuratori
Antreprenorul trebuie sa pastreze inregistrarile tuturor masuratorilor in schite, registre teren, calcule, etc. si trebuie sa mentina inregistrari pe computer ale coordonatelor si elevatiilor pentru toate reperele de nivelment, cote de nivel, puncte de referinte etc. pentru intreaga durata de executie a constructiei. Antreprenorul va pune la dispozitie la cererea Beneficiarului toate inregistrarile si documentatia sau va asigure copii ale acestora.

Desene finale
Antreprenorul va pregati si furniza Beneficiarului "desenele post executie" ale lucrarilor din perioada specificata pana la finalizarea sectiunilor sau partilor de lucrari in conformitate cu contractul. 

MASURARE SI PLATA
Nu va exista o plata separata pentru masuratori sau pentru una din cerintele din aceasta sectiune de specificatii, odata ce toate costurile din acestea sunt considerate sa fie incluse sau impartite in diferite sume forfetare pentru proiectare respectiv pentru lucrarile de constructie/ridicare din Listele de preturi. Valoarea investitiei de baza se va putea defalca, cu aprobarea beneficiarului, pe tronsoane bine determinate care pot fi probate (proba de presiune).

STANDARDE

Specificarea Standardelor
Toate proiectele, materialele si lucrarile se vor baza pe standardele nationale aplicabile, in vigoare la data proiectarii.

Calculele si desenele de lucru
Intrucat contractul oferit cuprinde atat proiectare cat si executie, Antreprenorul va fi si Proiectant conform legislatiei in vigoare. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea proiectelor de executie pentru toate specialitatile si pentru toate obiectele incluse in prezentul contract. Intocmirea proiectelor se va face conform cu legislatia nationala, respectand prevederile Legii nr.10/1995 privind Calitatea in Constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Antreprenorul va asigura, pe cheltuiala sa, verificarea proiectelor pentru toate specialitatile prin verificatori de proiecte atestati.

Procedura pentru prezentare, verificare si/sau aprobare a desenelor si a documentelor va trebui sa fie inteleasa asa cum este prezentat mai jos, cu conditia ca Beneficiarul sa-si rezerve dreptul de a face orice schimbari in aceasta procedura in timpul desfasurarii lucrarilor atunci cand considera ca este absolut necesar. Toate dimensiunile din desene, calculele si informatiile furnizate in legatura cu contractul vor trebui sa fie exprimate in unitati de masura apartinand Sistemului International (SI).


Antreprenorul se va sigura ca planurile inaintate spre aprobare sunt tiparite pe hartie cu dimensiuni internationale. Urmatoarele dimensiuni sunt acceptate:

· A0 (841 mm x 1189 mm)

· A1 (594 mm x 841 mm)

· A2 (420 mm x 594 mm)

· A3 (297 mm x 420 mm)

· A4 (210 mm x 297 mm).

Nu vor fi utilizate dimensiuni de planuri mai mari de A0, cu exceptia cazului in care se convine altfel cu Beneficiarul.

Fiecare desen va trebui sa cuprinda denumirea proiectului, numele proiectantului de specialitate, Beneficiarul, Antreprenorului, impreuna cu denumirea desenului, numarul si data acestuia si alte date relevante, precum numarul si data revizuirii documentului in coltul din dreapta jos.


Toate calculele vor fi inaintate pe hartie A4.

Antreprenorul va avea responsabilitatea sa verifice planurile sub-Antreprenorilor sai de lucrari precum si a furnizorilor si producatorilor de materiale, impreuna cu cerintele de interferenta care ar fi necesare. In momentul in care va fi pe deplin satisfacut de corectitudinea planurilor, acesta il va informa pe Beneficiar in consecinta, prin inaintarea copiilor planurilor spre aprobare.


Beneficiarul isi va da acordul cu privire la planuri in scris.

Dupa aprobarea planurilor, Antreprenorul va furniza 3 (trei) copii tiparite + 2 copii pe suport electronic dupa toate planurile.

Orice lucrare facuta inainte de a fi aprobata de catre Beneficiar a desenelor si/sau documentelor, va fi pe riscul Antreprenorului.

Totusi, trebuie mentionat ca o asemenea aprobare nu trebuie considerata ca reprezentand punctul de vedere al Beneficiarului cu privire la eficienta sau durabilitatea unei componente de lucrari si ca nu il va elibera pe Antreprenor de responsabilitatile si obligatiile sale.

Daca oricare din echipamentele livrate pe santier este gasit a fi defect sau nesatisfacator, sau nu functioneaza corespunzator in timpul exploatarii sau in timpul Perioadei de remediere a defectelor va fi inlocuit in vederea acceptarii de catre Beneficiar.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice discrepante, erori sau omisiuni in desene si in alte detalii furnizate de catre el, indiferent daca aceste desene si detalii au fost aprobate sau nu de catre Beneficiar.


Descrierea lucrarilor
Lucrarile vor consta din achizitionarea, receptionarea, depozitarea tuturor materialelor necesare pentru lucrari, proiectarea detaliata, construirea, testarea si predarea spre exploatare a acelor lucrari si remedierea defectelor pana la sfarsitul perioadei de  garantie.

Lucrarile cuprind, dar nu se limiteaza la excavarea transeelor in si sub drumuri, trotuare, teren natural si alte suprafete, furnizarea tuturor conductelor si fitingurilor, pregatirea paturilor conductelor, pozarea, testarea conductelor, refacerea carosabilului, excavarea si captusirea tunelurilor si aranjamentele pentru alimentarea cu apa si evacuarea efluentului de canalizare in zonele de reabilitare. Lucrarile vor include, deasemenea, construirea bransamentelor la conductele de apa, asa cum sunt precizate in partea scrisa si desenata.

Toate materialele pentru Lucrarile temporare si permanente vor fi furnizate de catre Antreprenor. 
Lucrarile din cadrul acestui Caietul de sarcini vor include materiale si lucrari de orice tip necesare pentru construirea si finalizarea satisfacatoare a Lucrarilor cu scopul si semnificatia stabilite de Desenele si Specificatiile care detaliaza Cerintele Angajatorului impreuna cu toata documentatia detaliata de execute asigurata de catre Antreprenor, conform Cerintelor Angajatorului. Antreprenorul va respecta toate conditiile mentionate sau nu explicit in aceste Specificatii.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare / aditionale, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii de achizitie a prezentului contract.
3. SANTIERUL

3.1. DEFINIREA SANTIERULUI


Daca nu este mentionat altfel in desene sau specificat in aceasta documentatie, Santierul inseamna o suprafata de teren detinuta de Beneficiar care  este necesara sau practicabila pentru constructia lucrarilor si asigurarea organizarii de santier. Antreprenorul nu va folosi Santierul pentru niciun alt scop care nu este prevazut in contract.
3.2 ORGANIZAREA DE SANTIER


In organizarea de santier se vor cuprinde lucrarile si serviciile referitoare la: transportul, montarea, intretinerea si, daca este necesara mutarea temporara a instalatiilor, toate instalatiile temporare sau permanente, imprejmuiri aferente, anumite drumuri pentru accesul temporar, incluzand aprovizionarea si toate celelalte facilitati necesare pentru personalul Antreprenorului sau in legatura cu construirea de lucrari si pentru indeplinirea obligatiilor Antreprenorului. 
3.3  ORE DE LUCRU PE SANTIER


Timpul de lucru va fi în conformitate cu Legislatia romana privind conditiile de munca.


Nici o lucrare nu se va întreprinde în afara acestor ore, cu exceptia urgentelor ce vor fi efectuate cu aprobarea scrisa data de Beneficiar.
3.4.CONDITIILE PE SANTIER


Inainte de a efectua orice lucrare, Antreprenorul va inspecta Santierul impreuna cu Beneficiarul, pentru a stabili conditiile generale de desfasurare a activitatilor de constructie, care vor face obiectul unei inregistrari scrise ( proces verbal ) legate de locatiile vizitate.


Detaliile inregistrate vor include locatia tuturor delimitarilor si evaluari cu privire la conditiile cladirilor, suprafete, rigole, cursuri de apa, drumuri, rute, garduri si alte informatii referitoare la Santier si orice alta parte care poate fi afectata oricand de operatiunile Antreprenorului.
3.5.ASIGURAREA CONDITIILOR DE TRAI PENTRU PERSONALUL ANTREPRENORULUI 


Antreprenorul va oferi conditii personalului propriu si angajatilor pentru munca in constructii. 
3.6.CURATENIA SANTIERULUI


Antreprenorul va întretine santierul într-o stare curata, ordonata si sanitara adecvata, atata timp cat el este raspunzator de realizarea lucrarilor si va respecta toate reglementarile în vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, în vederea asigurarii unui climat de ordine în desfasurarea lucrarilor.


Antreprenorul va trebui sa curete sursele de materiale locale sau alte surse de materiale, amplasamentele tuturor Lucrarilor Temporare si va dispune debarasarea tuturor reziduurilor intr-o maniera adecvata.


Tot timpul Antreprenorul va lua masurile necesare pentru protectia mediului in interiorul si in jurul Santierului . Antreprenorul va trebui sa faca tot posibilul sa evite taierea copacilor, afectarea vegetatiei, florei, etc. Daca Beneficiarul  cere ca anumiti copaci, arbusti si garduri vii sa fie protejati, Antreprenorul se va conforma si va trebui sa ia toate precautiile necesare pentru a preveni deteriorarea acestora.


Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.  Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului. 


Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea incorporarii in Lucrari.  


Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana cand acestea vor fi incoroprate in Lucrari. 


Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier. 
3.7. ACCESUL PE SANTIER


Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va trebui sa asigure drumuri de acces temporare, incluzand toate devierile si podurile in partea implicata a Santierului, toate cu aprobarea Beneficiarului. Antreprenorul va mentine aceste drumuri de acces intr-o conditie adecvata pentru o trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana cand nu mai sunt necesare scopului contractului.


Antreprenorul va încheia un proces-verbal cu Beneficiarul privind starea oricaror suprafete private de teren sau oricaror suprafete publice prin intermediul carora se realizeaza accesul la Santier inainte de începerea oricarei lucrari, pentru a le face adecvate accesului. Antreprenorul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curatenie rezonabila si le va repara  in timpul executiei lucrarilor. La terminarea folosirii de catre Antreprenor a acestor cai de acces, el va trebui sa aduca suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.


Antreprenorul va ridica si va mentine imprejmuiri temporare si porti, pe cheltuiala sa dupa aprobare, pentru a inchide aria Lucrarilor de efectuat, si orice alte suprafete de teren care pot fi necesare pentru a-si indeplini obligatiile fata de Beneficiar.


Nici o  persoana  neautorizata  nu  va  putea  intra  pe  Santier.  Antreprenorul  va  trebui  sa instruiasca  toate  persoanele  sa  evite  si  sa  previna  abuzurile  in  conformitate  cu  Conditiile Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractanta va avea acces in Santier si la toate punctele de lucru sau locurile in care lucrarea este pregatita sau de unde Materialele sau Echipamentele sunt procurate, in orice moment in limite rezonabile.  


Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta intentia de a incepe lucrul cu 14 zile in avans. 

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din Santier sau de pe sectoare ale Santierului (daca este cazul). 


Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe Santier sau Sectoarele Santierului, a imprejmuirilor temporare (daca este cazul).

Nici o parte a Santierului nu va fi utilizata in niciun scop care nu are legatura cu Lucrarile. 
3.7.1. Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului

Inaintea intrarii in Santier, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, proprietatilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, precum si oricaror alte aspecte care pot fi afectate de Lucrari. 


Evaluarea va fi realizata impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii.  
3.7.2 Cote si Puncte de Referinta 


Beneficiarului ii vor fi furnizate detalii privind cotele si localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare. 


Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde acestea sunt relevante pentru Lucrari. 


Daca Antreprenorul considera ca exista inconsistente in raport cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Beneficiarului pentru solutionare inaintea inceperii lucrarilor. 

In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va prezenta Beneficiarului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite
3.7.3. Aspecte privind utilizarea terenului 

Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost negociat.


Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreaza executiei Lucrarilor, caile de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente Santierului nu vor fi blocate. 

Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si protectie sau de cazare din afara Santierului, va fi transmisa in prealabil o notificare scrisa .
3.7.4. Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute

Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute inainte ca orice proprietate, instalatii sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi incheiate inainte de afectarea oricaror cai de acces la proprietati, instalatii sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative. 

Daca mentinerea permanenta a accesului vehiculelor la orice proprietate, instalatii sau servicii, pe perioada executarii Lucrarilor va deveni imposibila, vor fi asigurate si mentinute accese alternative. Se va acorda asistenta proprietarului / chiriasului sau ocupantului afectat de lucrari, pentru a permite derularea activitatii normale a acestora.

Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale. Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala. 

Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate in asa fel incat perturbarea accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi asigurat si mentinut in permanenta. 
3.7.5. Intretinerea drumurilor de acces 


Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de acces in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasa cel putin in aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului.


Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte materiale straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie .

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de curatenie comparabil cu strazile adiacente neafectate de Lucrari.
3.8.PREVENIREA EROZIUNILOR DE SUPRAFATA


Antreprenorul va trebui sa acorde o atentie deosebita tot timpul pentru a preveni eroziunea suprafetelor pe Santier si in orice alta parte care poate fi afectata de operatiunile sale si Beneficiarul poate impune limite si restrictii rezonabile asupra metodei de curatare si asupra perioadei si anotimpului din an cand curatarea trebuie efectuata in concordanta cu circumstantele adecvate.
3.9.PROTECTIA UTILITATILOR EXISTENTE


Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va identifica si consemna in scris cu Beneficiarul si alti operatori de utilitati toate cablurile si conductele care sunt amplasate pe teritoriul santierului.


Antreprenorul va fi responsabil de identificarea traseelor si caracteristicilor utilitatilor existente ce vor ramane in functiune pe perioada/dupa executia  lucrarilor si va semnaliza orice defectiune aparuta/provocata in timpul desfasurarii lucrarilor. 
Protectia impotriva deteriorarilor: 
· Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificata a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor, radacinilor, culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor si altor parti implicate.
· In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti implicate, va fi oferita asistenta temporara. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in apropierea oricarei instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa fel incat sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continua a instalatiilor si echipamentelor acestora.
· Entitatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau proprietarul in cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricaror scurgeri sau pagube iar Antreprenorul va asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz. 

· Antreprenorul va aduce la starea initiala, pe cheltuiala lui orice deterioare aparuta ca urmare a operatiunilor sale.
· Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si echipamentelor.

· Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Entitatea Contractanta. In cazul in care astfel de pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiala . Beneficiarul va fi notificat cu privire la orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de acoperirea acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici dimensiuni fara vreo compensatie suplimentara din partea Entitatii Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul celor inlaturate. 

3.10.PUBLICITATEA


Antreprenorul va procura, construi si mentine panouri publicitare rezistente la conditii de vreme nefavorabila, pentru dispuneri temporare ale acestora conform prevederilor legale. Panourile vor fi vizibile clar astfel ca cei care trec pe langa acestea sa poata citi si intelege natura proiectului.


Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor. 


Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile pentru trecatori. Panourile vor contine cel putin urmatoarele informatii: 

· Titlul proiectului

· Autoritatea Contractante 

· Antreprenorul

· Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata

· Numarul autorizatiei de construire


Daca pe perioada valabilitatii Contractului, panourile sunt  deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme, acestea vor fi reparate sau inlocuite de catre Antreprenor.  


Semnalizarea lucrarilor va corespunde cu prevederile „Normelor metodologice privind intretinerea, repararea, modernizarea si extinderea lucrarilor pentru retelele de utilitati subterane din zonele publice” si cu prevederile Ordinului MLPAT-MI Nr. 1112/411/2000.

3.11.PERSONALUL ANTREPRENORULUI

In termen de 14 zile de la inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Beneficiarului detaliile cu privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-cheie adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum si  numerele de fax aferente. Beneficiarul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a detaliilor furnizate.

Antreprenorul si orice sub-antreprenor angajat pentru executia lucrarilor va trebui sa angajeze sau sa furnizeze personal calificat, cu experienta in lucrari similare si, impreuna cu ei, va fi responsabil de aprovizionarea cu utilaje sigure in functionare si eficiente, care vor asigura operatiuni precise si sigure in orice conditii, Antreprenorul asigurand toate utilajele si serviciile necesare pentru o executie completa si performanta a lucrarilor, chiar daca sunt sau nu sunt precis mentionate in Cerintele Angajatorului  sau indicate in desene.

3.12.UTILITATI PUBLICE


Pentru aceste specificatii utilitatile publice inseamna:

· retele de apa (incluzand camine de apometru, camine de vane, hidranti de incendiu, etc.)

· retele de cabluri subterane si supraterane (cabluri telefonice, stalpi pentru cabluri electrice, trasee de cabluri etc.)

· retele electrice aeriene de transport energie electrica – inalta si joasa tensiune (stalpi de tensiune)

· iluminare stradala

· indicatoare de trafic

· drumuri destinate accesului public

· retele de canalizare (incluzand camine, guri de deversare, sifoane, etc.)

· retele de gaze naturale

· rigole, traversari de ape

· linii de fibre optice

· panouri publicitare amplasate pe domeniul public

· toate celelalte accesorii si obiecte apartinand utilitatilor, in limitele lucrarilor de constructii propuse.


Localizarea tuturor utilitatilor existente, in limitele lucrarilor de executie propuse si de asemenea, inainte de inceperea oricarei lucrari semnificative, va fi responsabilitatea totala a Antreprenorului. Nicio revendicare de la Antreprenor sosita cu informatii incomplete nu va fi luata in considerare de catre Beneficiar. Antreprenorul va trebui sa fie complet responsabil si va trebui sa admita in Pretul Contractului costurile oricaror investigatii aparute la cerintele din acest capitol si pentru orice defectiune sau interferenta cu utilitatile.

Inainte de a incepe proiectarea sau orice excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de utilitati publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea identificarii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.

Entitatea Contractanta va fi notificata in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a instalatiilor si echipamentelor necesare pentru eficientizarea realizarii Lucrarilor sau cauzata de metoda de lucru propusa.


Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in care proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistenta completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa duca la indeplinire aceste actiuni.


Antreprenorul va redacta un plan de situatie incluzand toate utilitatile publice identificate pe teren. Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si administratorii drumurilor si situatia din teren. In cazul in care sunt identificate utilitati care nu au fost identificate in Contract, atunci Antreprenorul va notifica in scris fara intarziere Beneficiarul.

Entitatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor privind serviciile existente incluse in Contract.


Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte / cabluri pentru localizarea conductelor si a cablurilor ingropate, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor. Fiecare detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului.

Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in mod natural sau spalata cu apa si o perie aspra.  


Antreprenorul va trebui sa aiba mare grija in timpul desfasurarii lucrarilor pentru a evita defectiuni sau interferente cu utilitatile publice si va trebui sa fie responsabil pentru orice defectiune si defectiuni ulterioare cauzate de el sau de reprezentantii sai, rezultate, direct sau indirect, din ceva facut sau omis.


Daca, in opinia Beneficiarului, defectiunile pot fi cauzate de folosirea utilajelor mecanice pentru excavatii adiacent utilitatilor, Antreprenorul va trebui sa excaveze manual in vecinatatea acestora dupa ce in prealabil s-a asigurat prin masuri adecvate de sprijinire/stabilizare a terenului si constructiilor adiacente. Tarifele din contract vor trebui sa includa si aceste excavatii manuale si metode de sprijinire/stabilizare a terenului/constructiilor adiacente. Inainte ca excavatiile sa fie efectuate in apropierea utilitatilor folosind utilaje mecanice, Antreprenorul va trebui sa efectueze investigatii preliminare adecvate si complete pentru a localiza utilitatile publice prin gropi sapate manual. Antreprenorul va trebui sa fie responsabil pentru pastrarea sigurantei si protectia oricaror aparate de comanda, cabluri si alte echipamente conectate la instalatiile de dirijare a traficului din Santier (semafoare) .


In punctele in care operatiunile Antreprenorului sunt adiacente proprietatilor apartinand autoritatilor telefoniei, gaze naturale si energie electrica, sau sunt adiacente altor proprietati, defectiuni care pot duce la cheltuieli, pierderi sau inconveniente considerabile, lucrarea nu va trebui inceputa inainte de a se face toate aranjamentele necesare pentru protectia acestora.


Antreprenorul va trebui sa coopereze cu proprietarii sau cu autoritatile oricaror utilitati subterane sau supraterane pentru operatiunile de mutare si rearanjare ale lor, in scopul ca aceste operatiuni sa poata progresa intr-un mod rezonabil si ca aceasta dublare a rearanjarii lucrarii sa poata fi redusa la minim iar serviciile oferite de cei in cauza sa nu fie intrerupte inutil.


In eventualitatea intreruperii apei sau altor utilitati ca rezultat al unei avarii accidentale sau ca rezultat al expunerii sau nesustinerii, Antreprenorul va trebui sa instiinteze imediat autoritatea potrivita sau proprietarii. El va trebui sa coopereze cu autoritatea numita pentru restabilirea serviciului cat mai repede posibil. In caz contrar, intreruperea apei sau altor utilitati va trebui permisa in afara orelor de lucru. Hidrantii de incendiu vor trebui sa fie accesibili oricand Pompierilor si niciun fel de material nu va trebui depozitat pe o raza de 5 metri fata de fiecare hidrant.


Va fi de datoria Antreprenorului sa instiinteze toate companiile, autoritatile detinatoare de utilitati si alte parti afectate si sa se straduiasca pentru a face toate racordurile necesare la utilitati pana la limitele constructiei cat mai curand posibil .


Acolo unde locatia si extinderea subsolurilor si a suprafetelor nu pot fi prezise cu certitudine. Antreprenorul va trebui sa excaveze si sa umple suficient transeele de explorare inaintea lucrarilor cu scopul de a localiza structurile subterane si utilitatile publice, care pot fi afectate de lucrari. Antreprenorul va trebui sa realizeze sapatura manuala in jurul structurilor si a utilitatilor existente in subteran.


Antreprenorul va trebui sa cerceteze ulterior aceste structuri subterane si utilitatile si va trebui sa reprezinte in plan si sectiune desene detaliate. Desenele detaliate vor trebui trimise Beneficiarului intr-un timp rezonabil pentru aprobare si pentru a permite sa foloseasca desenele detaliate ca ajutor pentru verificarea tehnica a solutiilor privind schimbarea pozitiei Lucrarilor Permanente. Nicio intarziere nu va fi luata in considerare pe motivul esecului sau al imposibilitatii Antreprenorului de a emite desenele detaliate in timp potrivit. Transeele de explorare se cer a fi umplute imediat dupa ce scopul a fost realizat si Antreprenorul va trebui sa mentina suprafata in conditii satisfacatoare.

3.13.LUCRARI TEMPORARE


Cu cel putin 14 zile înainte de începerea unei sectiuni a Lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului spre aprobare desene si calcule complete pentru toate Lucrarile Temporare asociate cu acea sectiune a Lucrarilor. 


Antreprenorul va  trebui  sa  proiecteze  pe  cheltuiala  sa  toate  lucrarile  temporare  care  pot  fi cerute pentru executia lucrarilor. 


Aprobarea Beneficiarului pentru orice proiect de Lucrari Temporare nu va degreva Antreprenorul de responsabilitatea pentru eficienta, siguranta si intretinerea acestora, pentru toate obligatiile si riscurile legate de aceste lucrari temporare specificate sau implicate in Contract.


Lucrarile temporare vor fi cuprinse in pretul contractului si in tarifele unitare.

Toate imprejmuirile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect reparat fara intarziere. Imprejmuirea va fi prevazuta cu porti de acces dupa cum este necesar pentru satisfacerea nevoilor ocupantilor terenurilor adiacente.

Excavatiile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publicului, vor fi prevazute cu protectie din bariere de plastic.

3.14.mentinerea serviciilor existente de apa si canalizare


Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea serviciilor alimentare cu apa si canalizare din zonele în lucru si din cele laterale pe perioada instalarii conductelor, conexiunilor, bransamentelor si racordurilor. 


Avand in vedere ca înlocuire conductei de apa se realizeaza pe acelasi traseu, Antreprenorul va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor afectati, prin executia unor tronsoane de conducta si bransamente provizorii.  


Antreprenorul este responsabil pentru notificarea Beneficiarului pentru toate lucrarile temporare care ar putea afecta locuitorii pe perioada instalarii conductelor.  


Toate lucrarile temporare pentru mentinerea in functiune a serviciilor existente de alimentare cu apa vor fi incluse in pretul contractului si in tarifele unitare.

3.15.evacuarea apelor


Antreprenorul nu va permite de niciun fel prezenta apei in oricare perimetru al lucrarilor, daca acest lucru nu este altfel precizat. Apa subterana sau de orice alta natura care afecteaza lucrarile va fi drenata sau pompata catre un loc aprobat pentru descarcare.


Pe perioada executarii lucrarilor, Antreprenorul va mentine nivelul apei subterane la o cota suficient de joasa sub nivelul de baza al lucrarilor, asigurandu-se astfel conditiile unei fundari stabile a lucrarilor. 


Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea afectarii pamantului adiacent sapaturii prin antrenarea de particule fine datorata oricarui tip de procedeu de epuizare a apelor. Antreprenorul va lua orice masura este nevoie pentru a nu afecta negativ acviferul, stabilitatea terenului din jur sau orice structura adiacenta.


Vor fi luate toate masurile de siguranta pentru prevenirea infiltrarii apei subterane in conductele care sunt purtatoare de apa potabila.


Nicio conducta existenta sau noua care face parte din lucrarile permanente, nu va fi folosita pentru evaciarea apelor din excavatii.


Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea aparitiei apei subterane pe perioada executiei retelelor si altor constructii pana cand nu au fost executate cantitati suficiente de umpluturi si structura, astfel incat sa fie preintampinat efectul de plutire.


Toate lucrarile temporare pentru realizarea epuismentelor vor fi incluse in pretul contractului si in tarifele unitare.
3.16.CONFORMITATEA CU LEGEA 10/1995 SI COMPLETARILE ULTERIOARE


Antreprenorul este obligat de Legea 10/1995 cu completarile ulterioare privind calitatea in construcitii sa ia in considerare urmatoarele:

· Antreprenorul este responsabil conform Art. 13 din Legea 10/1995 cu completarile ulterioare, sa intocmeasca proiectele in baza expertizelor tehnice efectuate asupra constructiilor sau partilor de constructii pe care acesta doreste sa le foloseasca in contract, indiferent de informatiile oferite de Beneficiar in documentatia de atribuire.  

· Antreprenorul se va conforma tuturor prevederilor Legii 10/1995 privind receptia lucrarilor asa cum este prevazut in Art. 17.

· Pe parte de constructii si structuri, Antreprenorul se va conforma pe deplin cu regulamentele romanesti, in special cele descrise de Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

3.17.Inregistrari fotografice

Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele:
a) Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei inconjuratoare in conformitate cu cele convenite de dirigintele de santier si de Reprezentantul Antreprenorului;
a) La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv camine de vizitare, vor fi facute fotografii ale acestora; 
b) Fotografiile aratand conectarea cu sistemul de alimentare cu apa existent vor fi facute inainte si dupa realizarea conectarii;
c) Fotografiile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute inainte si dupa efectuarea lucrarilor;
d) Un set de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Beneficiarului. Fotografiile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color. Fotografiile vor fi denumite corespunzator, datate si codificate in ordine numerica.
 
3.18. Intalnirile de lucru 

Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni ce pot avea ca tema progresul, programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va face in prealabil.
4.Programul de inaintare a documentelor de catre Antreprenor

Antreprenorul este obligat sa intocmeasca toate documentatiile necesare obtinerii aprobarilor pentru executia lucrarilor, acestea vor fi prezentate în conformitate cu legislatia nationala Programul de mai jos ofera o privire de ansamblu si un grafic de timp al documentelor principale tehnice si de planificare care vor fi inaintate de catre Antreprenor spre aprobare conform Caietul de sarcini. Documentele vor fi inaintate in conformitate cu legislatia nationala dar vor include minimal conditiile stipulate in prezenta documentatie. Programul obligatoriu de inaintare a documentatiei este prezentat mai jos:
	Nr.
	Documentul
	Descriere
	Numar exemplare
	Limba
	Data predarii

	Proiecte Generale : 

	A1  
	Plan de Asigurare a Calitatii (PAC)
	
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 1 luna 

	A2 
	Plan de control al calitatii (PC)
	
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 1 luna 

	A3
	Rapoarte Topografice 
	Orice rapoarte / investigatii suplimentare necesare 
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 1 luna 

	A4
	Plan de Management de Mediu
	
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 1 luna 

	A5
	Plan de Sanatate si Securitate 
	
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 1 luna 

	A6
	Plan de management al traficului
	
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 1 luna 

	A7
	Detalii de executie pentru accesorii retele de apa 
	
	1 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	Cu 15 zile inainte de inceperea executiei 

	A8
	Documentatie pentru obtinerea CU
	
	1 suport hartie, 

1 digitala
	Romana
	DI + 10 zile

	A9
	Documentatie pentru obtinerea avizelor 
	Conform legislatiei nationale si cerintelor certificatului de urbanism emis la faza de studiu de fezabilitate si alte avize si autorizatii necesare executiei lucrarilor. Fara documentatiile pentru avizele obtinute. 
	Conform cerintelor fiecarui avizator (electrica, telefoane, comunicatii speciale, pompieri, etc.) 2 suport hartie  + 1 digitala
	Romana 
	DI + 45 zile 

	A10
	Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de constructie pentru obiectele proiectate de Antreprenor
	Conform legislatiei nationale 
	2 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 3 luni 

	Programe 

	B1 
	Graficul de Executie 
	Graficul de executie detaliat pe faze de lucrari si activitati cu resursele preconizate 
	2 suport hartie, 

1 digitala 
	Romana 
	DI + 28 zile 

	Manuale 

	C1 
	Desene post-executie si toate documentele aferente Cartii Constructiei
	Vezi Specificatiile Tehnice respective 
	 
	Romana 
	Conform Programului Antreprenorului dar minimum 1 luna inaintea inceperii testelor 

	

	
	
	
	
	
	



      5. CERINTE  PRIVIND  DOCUMENTELE  ANTREPRENORULUI

5.1.ASIGURAREA CALITATII/SISTEMUL DE CONTROL AL CALITATII


Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitatii, recunoscut la nivel international.

In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini, Antreprenorul va prezenta Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de Control al Lucrarilor incluse, continand toate activitatile importante si critice spre verificare, inspectare si testare.

Firma ofertanta va garanta calitatea lucrarilor ofertate prin certificari, valabile la data ofertarii. 

Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii implementat.
5.1.1.Plan de Asigurarea Calitatii (PAC)


PAC-ul va acoperi minim urmatoarele aspect legate de organizarea managementului si personalul Antreprenorului pentru proiect, planul de management si organizarea asigurarii calitatii:
· Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii, precum si Planul de Control al Calitatii;

· Managementul documentelor.

· Managementul achizitiilor.

· Managementul Subcontractorilor si furnizorilor si cerintele catre SAC-ul acestora.

· Controlul materialelor si manoperei, solutionarea defectelor si nepotrivirilor de material, proceduri pentru remediere, etc.

· Gestionarea devierilor, suplimentarilor sau variatiilor de la documentele contractuale.

· Sistemul de management al documentatiei de executie trebuie sa includa subcontractorii si furnizorii sai, si trebuie sa precizeze: - Cum este asigurat faptul ca numai documente aprobate sunt folosite pentru executie; - Metoda de inregistrare a variatiilor si amendamentelor la documentatie.

· Planul de control initial propus de Antreprenor care descrie activitati de control critice bazate pe Documentatia de Atribuire precum si contributia proprie a Antreprenorului fata de executie lucrarilor.


Persoana responsabila pentru SAC Antreprenorului trebuie sa fie autorizata si calificata sa ia decizii privind problemele de asigurare a calitatii, iar legatura si modul de comunicare cu SAC general al companiei Antreprenorului trebuie sa fie clar indicate. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si de testare trebuie sa fie independente de cele care executa sau supravegheaza lucrarile.
5.1.2.Planul de Control (PC)


Antreprenorul trebuie sa supuna aprobarii  Planul de Control detaliat cu toate masurile de asigurare a calitatii propuse pentru toate categoriile de lucrari ce fac parte din contract. PC trebuie predat cu cel putin o saptamana inainte de inceperea lucrarilor sau a unei sectiuni de lucrari aprobate.


PC trebuie sa includa atat verificarile specificate in contract cat si orice alte verificari normale sau special pe care Antreprenorul le considera necesare pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor.


PC trebuie sa descrie pentru fiecare activitate de verificare si control tipul, metoda, domeniul, timpul/frecventa, criteriul de aprobare, documentatia si persoana responsabila de indeplinierea activitatii.


Daca Beneficiarul nu aproba PC predate, atunci PC trebuie revizuit pentru o noua aprobare. Modificarile pentru asigurarea calitatii nu vor afecta termenele de finalizare a lucrarilor sau valoarea lucrarilor.


5.1.3.Documentele Antreprenorului

Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente documentare  prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in Caietul de sarcini sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii Lucrarilor controlul calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari, potrivit prevederilor contractului. In cazul in care pe perioada implementarii Contractului se va solicita extinderea acestui Sistem de Control, Antreprenorul se va conforma instructiunilor scrise referitoare la aceasta extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea Duratei de Executie.   


Antreprenorul are obligatia realizarii documentelor descrise in continuare si a arhivarii acestora corespunzator sistemului de calitate propus.
5.1.4.Evidenta arhivei pe durata executiei lucrarilor


Toate activitatile de control specificate in Planul de Control trebuie sa fie documentate.


Planul de Control si orice alte documente referitoare la SAC trebuie sa fie pastrate si intretinute de Antreprenor in Manualul Calitatii


Pe baza PAC si PC, Antreprenorul trebuie sa pregateasca formele necesare pentru inregistrare, jurnale si liste de control etc., inaintea inceperii lucrarilor.


Toata documentatia trebuie sa fie elaborata cu coduri de identificare, data si semnatura persoanei responsabile pentru documentatia respectiva. Sistemul de identificare trebuie sa cuprinda minimum: - numele proiectului; - codul activitatii asa cum este definit in PC; - data si locul activitatii de control.


Toate documentele originale trebuie introduse intr-un dosar de control in Manualul Calitatii, care trebuie pastrat si intretinut de catre Antreprenor la locul desfasurarii lucrarilor pe toata perioada lucrarilor. In plus, Dosarul de Control trebuie introdus, de asemenea, in orice alte documente relevante de calitate.

Beneficiarul  trebuie sa aiba oricand acces deplin la Dosarul de Control.
5.1.5.Documentatia pe durata executiei


Pe baza Documentatiei de Atribuire, Antreprenorul trebuie sa pregateasca toate proiectele cerute prin aceasta si documentatiile necesare pentru executia lucrarilor, precum si pentru obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare de la autoritatile respective. Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor de la autoritatile relevante.
5.1.6.Documente la livrare 

La momentul livrarii materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele documente Beneficiarului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:
· Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;

· Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate cu Caietul de Sarcini; 
· Listele de identificare, cu trimiteri /referinte la/din alte documente, precum si la materiale si bunuri.
5.1.7.Post Constructie

In timpul Perioadei de garantie, lucrarile de reparatii ale Antreprenorului vor fi supuse acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplicabile pe parcursul Perioadei de executie a Lucrarilor. 
5.2.rapoarte topografice, geotehnice si studii hidrogeologice


La intocmirea proiectului de executie  Antreprenorul are obligatia sa  elaboreze toate studiile si expertizele necesare intocmirii proiectului tehnic. Antreprenorul va intocmi pe propria cheltuiala orice alte studii aditionale pe care le considera  necesare pentru fundamentarea solutiilor din proiect. 
5.3.MANAGEMENTUL MEDIULUI IN PERIOADA DE CONSTRUCTIE


Antreprenorul va pregati si supune aprobarii in termenul de mai sus, un Plan de Management de Mediu (PMM) pe durata executiei lucrarilor. Planul va include masurile care trebuie luate de Antreprenor pentru a atenua si/sau proteja mediul inconjurator impotriva impactului rezultat in urma executarii contractului. Se vor respecta toate cerintele din acordul de mediu si documentatia care a stat la baza acesteia.

Antreprenorul va trebui sa prezinte in detaliu masurile ce trebuie puse in practica, resursele cerute si programul de implementare pentru protejarea factorilor de mediu: apa, aer, sol, populatie. Planul va trebui sa contina sectiuni separate despre aspectele individuale ale mediului inconjurator.

Formatul general al PMM trebuie sa cuprinda:

1. Obiectivul

2. Planul de Lucru

3. Programul de implementare

4. Cerinte de forta de lucru

5. Monitorizarea procedurilor

Antreprenorul va trebui sa implementeze masurile din PMM de la inceperea lucrarilor permanente. Costul pregatirii, implementarii si monitorizarii PMM va fi considerat ca fiind inclus in pretul contractului.

La intocmirea PMM, Antreprenorul va lua in considerare minim cerintele urmatoare:

5.3.1.Cerinte Generale

Antreprenorul va fi responsabil, in conformitate cu legile in vigoare, de orice tip de poluare cauzate de el si va suporta sanctiunile impuse de catre autoritatile de mediu.

Antreprenorul va inspecta minimum o data pe saptamana Santierul si va prezenta rapoartele acestor inspectii de mediu. Antreprenorul se va asigura ca masurile de remediere necesare rezultate in urma inspectiilor sunt luate in cel mai scurt timp.


Consecintele juridice si materiale posibile din nerespectarea cerintelor de mediu vor fi suportate de catre Antreprenor.

5.3.2.Masuri de diminuare a impactului asupra mediului pe durata executiei lucrarilor

Antreprenorul va elabora si implementa un plan de masuri menite sa diminueze impactul  asupra mediului a activitatilor de executie a lucrarilor prevazute in acest contract. Planul de masuri va include toate cerintele din Acordul autoritatii competente cu protectia mediului si lista de masuri descrise in acest paragraf, aceasta lista nefiind limitativa.

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul SOL

Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate depozitarii de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitarii deseurilor vor fi impermeabilizate in prealabil – se vor folosi: folie de polietilena, platforme de beton existente, dar si containere de mare capacitate pentru depozitarea de materiale de constructii si de deseuri din constructii si demolari. 

Se va asigura organizarea functionala a incintelor organizarilor de santier, astfel incat desfasurarea activitatii sa se limiteze la spatiile proiectate, in functie de specific (depozitare, spatii manevra etc.). 

Stratul de sol vegetal va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetatiei. 

Antreprenorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protectie a solului impotriva eventualelor contaminari accidentale. 

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul APA

Deseurile solide, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa in cursurile de apa. Se recomanda colectarea selectiva a acestora si evacuarea de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate. 

Antreprenorul va lua masurile necesare pentru managementul apelor pluviale si a apelor de epuisment de comun acord cu Beneficiarul si Autoritatile de Mediu. Inainte de descarcarea acestor ape in alte cursuri de apa, trebuie obtinut acordul autoritatilor competente.

Alimentarea cu combustibil al echipamentelor mobile trebuie facuta pe o suprafata impermeabila in afara cursurilor de apa. Pompele de motorina trebuie inspectate periodic pentru a preintampina scurgeri de combustibil.

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul AER

Antreprenorul va implementa un plan de control al poluarii aerului pentru limitarea eliminarii in atmosfera a factorilor poluanti cum ar fi de exemplu praful rezultat din lucrarile de terasamente. 

Masuri de diminuare a zgomotului si vibratiilor

Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile pentru minimizarea zgomotului si vibratiilor rezultate in timpul lucrarilor. Astfel de masuri trebuie sa includa dar nu sunt limitate la:

Toate echipamentele trebuie sa functioneze conform indicatiilor producatorului si sa fie dotate cu tobe de esapament adecvate.

Echipamentele fixe producatoare de zgomot trebuie mentinute acoperite cu carcase antifonice.

Echipamentele cu functionare intermitenta trebuie oprite pe durata in care nu sunt utilizate.

In plus, Antreprenorul trebuie sa ia in considerare acolo unde este necesar, urmatoarele masuri de reducere a zgomotului:

· Utilizarea de ecrane de protectie

· Utilizarea de incinte antifonice pentru anumite echipamente fixe

· Amplasarea depozitelor de materiale in asa fel incat sa creeze ecrane de protectie.

· Orientarea echipamentelor care produc zgomot in directia in care deranjul vecinilor sa fie minim.

Se va respecta programul de lucru, respectandu-se zilele libere oficiale. 

Atunci cand se lucreaza in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru unelte pneumatice si alte echipamente care in mod contrar ar putea provoca un nivel de zgomot de peste 85 dB (A) dispozitive pentru reducerea zgomotului adecvate si eficiente.


Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarui zgomot de acest tip, prin intermediul panourilor fonoabsorbante, respectand cerintele impuse mai sus.
Gestionarea deseurilor generate pe amplasament in perioada de executie

In etapa de constructie vor rezulta cantitati semnificative de deseuri comparativ cu etapa de exploatare, in special in timpul lucrarilor de dezafectare si demolare a obiectelor existente. Vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

· deseuri cu componente vegetale rezultate din defrisarea arborilor si arbustilor de pe traseul conductelor;

· spartura de asfalt;

· pamant de excavatie excedentar;

· deseuri rezultate din demolarea si reabilitarea constructiilor: deseuri lemn, deseuri zidarie, beton etc.

In planul de managementul mediului pe durata executiei lucrarilor, Antreprenorul va include si un plan complet de gestionare a deseurilor, care va contine:

· inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

· evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, in special a tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;

· determinarea modalitatii si a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a deseurilor.

Vor fi incluse, de asemenea, urmatoarele masuri fara a se limita la:

(a) Eventualele deseuri impurificate de lubrifianti si alte substante contaminante vor fi curatate inainte de a fi predate unor firme autorizate in vederea reciclarii/valorificarii.

(b) Depozitarea deseurilor se va face in spatii autorizate pentru aceasta.

(c) Pamantul de excavatie va fi refolosit pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat deseu si va fi inlaturat in consecinta, la un depozit de deseuri periculoase. Surplusul de pamant va fi depozitat in spatii aprobate de primarie. Stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate si va fi redistribuit dupa reumplerea santurilor.

(d) Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza numai pe folii de plastic rezistente, astfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice.

(e) Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de constructie sau deseuri de pe traseul lucrarilor, la sfarsitul acestora si refacerea atenta a tuturor zonelor verzi afectate pe parcursul lucrarilor.
(f) Antreprenorul are obligația sa gestioneze deșeurile din construcții si desființări, astfel incat sa atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare si alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activități de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a uneli liste de deșeuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si al Consiliului.

Substante periculoase

Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante periculoase fara acordul prealabil scris al Beneficiarului , cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altceva. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta.
5.4.NORME DE TEHNICA A SECURITATII PE SANTIER

Antreprenorul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia personalului, operatorilor, personalului Angajatorului. El va obtine copii ale tuturor reglementarilor în vigoare si le va utiliza în inspectia pe santier.

Antreprenorul va concepe o Metodologie privind Tehnica Securitatii pe Santier, pentru toate tipurile de activitati de constructie implicate de realizarea contractului, care va fi trimisa spre aprobare Beneficiarului.
Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Beneficiarului pentru aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceperea oricarei activitati de constructie in conformitate cu Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:

a) Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;

b) Organizarea si gestionarea  implementarii planului; 

c) Cerintele de siguranta corespunzatoare; 

d) Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat. 

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi documentata si structurata corespunzator.

Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Beneficiarul sa fi aprobat Planul de Securitate si Sanatate.

Antreprenorul va nominaliza Responsabilul pentru Protectia Muncii (RPM) , care va fi o persoana calificata pentru aceasta responsabilitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a decide masuri de protectie pentru prevenirea accidentelor.


Antreprenorul va informa in detaliu  asupra oricaror accidente imediat dupa producerea lor. Antreprenorul va arhiva inregistrarile legate de evenimente privind sanatatea, igiena si protectia muncii, precum si cele legate de pagubele produse proprietatii prin aceste evenimente.


Beneficirul  poate cere Antreprenorului indepartarea oricarei persoane angajata de acesta, care persista in nerespectarea normelor de tehnica securitatii muncii sau provoaca prejudicii mediului prin ignorarea masurilor de protectie convenite in Planul de Management de Mediu.


În scopul executarii lucrarilor de constructii în conditii de siguranta si igiena a muncii precum si de prevenire a incendiilor se va acorda atentie speciala urmatoarelor reglementari:

1. Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 - actualizata;

2. HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006 – actualizata;

3. Lege privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – actualizata 

4. Ordin nr. 712/23.06.2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea în domeniul protectiei civile – MO nr. 599/12.07.2005;

5. HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr. 300/02.03.2006 – actualizata;

6. Ordin 166/27.07.2010- pentru aprobarea dispozitiilor generala privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.

7. Ordin 163/28.02.2007- pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor


Se va acorda o atentie deosebita Titlului V din Codului muncii – Sanatate si securitate in munca.


Se vor respecta Normele generale de protectie a muncii aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002.


Se vor respecta, de asemenea si urmatoarele Norme specifice de securitatea si protectia muncii:
	Norma specifica de securitatea si protectia muncii
	Cod

	NSSM pentru sudarea si taierea metalelor 
	2

	NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului 
	3

	NSSM pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei 
	4

	NSSM pentru transportul intern 
	6

	NSSM pentru transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat 
	7

	NSSM pentru lucrul la inaltime 
	12

	NSSM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare 
	13

	NSSM pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din procese tehnologice 
	19

	NSSM pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie) 
	20

	NSSM pentru transporturi rutiere 
	23

	NSSM pentru activitati de vopsire 
	26

	NSSM pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii 
	27

	NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 
	28

	NSSM pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice 
	36

	NSSM pentru producerea aerului comprimat 
	40

	NSSM pentru constructii si confectii metalice 
	42

	NSPM pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor 
	79

	NSPM pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice 
	89

	NSPM pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive 
	91

	NSPM pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri 
	92

	NSSM la utilizarea energiei electrice in medii normale 
	111



Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si însuseasca notiunile din instructajul facut, încat sa poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu-se exemple concrete.


Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncii si prevenirea incendiilor, facut si însusit. Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.


Ori de cate ori un angajat este mutat de la un loc de munca la altul i se va face instructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceeasi unitate.


Instructajul se va efectua în trei etape:

- Instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari în fisa de instructaj):

- Instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca (inginer, maistru, sef de echipa) durata fiind de cel putin 8 ore cu verificarea sefului ierarhic superior, celui care a facut instructajul, dupa care angajatul este admis sa lucreze.

- Instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de conducatorul locului de munca. Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor consemna în mod obligatoriu în fisa individuala de instructaj.


Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, în sensul ca Antreprenorul, în plus, va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor în vigoare si sa ia masurile pe care le va considera necesare în vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si prevenirii incendiilor.


Se va acorda o atentie deosebita instructiunilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si lucrarilor de sudura avand în vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca cu materiale inflamabile (reziduuri petroliere, constructii de gradul IV si V rezistenta la foc, executate din elemente combustibile).


Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus împreuna cu alte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate în vederea asigurarii executarii lucrarilor în bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii.
5.5.TRAFICUL


Antreprenorul va intocmi Planul de Management al Traficului respectand legile nationale si codul rutier in vigoare din Romania.


Pe toata desfasurarea Contractului, Antreprenorul va trebui sa coopereze cu Autoritatile drumurilor publice si cu Politia privind lucrarile, accesul pe orice drum principal sau pe orice autostrada.  Antreprenorul va informa Beneficiarul despre orice cerinta sau aranjamente facute cu Autoritatile drumurilor publice si cu Politia.


Antreprenorul va pregati si va supune aprobarii un Plan de Management al traficului care va tine cont de urmatoarele cerinte:

· Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile de siguranta a traficului.
· Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, metoda propusa de lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi convenita cu Autoritatea Contractanta, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutiera. 

· Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii acestora si politie. Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor.
· In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente. 
· In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal. 

· Vor fi luate toate masurile rezonabile  pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.

· Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta.
· In cazul in este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Beneficiarul si autoritatile relevante.
· Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzatoare a administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia.
· Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului, toate sapaturile afectand carosabilul vor fi acoperite corespunzator in conformitate cu solicitarile administratorului drumului.

5.5.1.Accesul la Serviciile de Urgenta 


Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a Beneficiarului. Echipele de pompieri si de politie vor fi  notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio perioada accesul acestora.

Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat pe timp de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public.
5.6.durata de viata a lucrarilor


Toate lucrarile civile si ingineresti vor fi proiectate si realizate pentru durata de viata prescrisa in legile si regulamentele nationale si locale. Toate structurile din beton armat inclusiv infrastuctura, pavaj, conducte si camine, chiar daca sunt lucrari noi sau lucrari existente renovate, vor fi proiectate si realizate pentru o durata de viata de cel putin 50 ani.
5.7.detalii de executie 

5.7.1.Introducere


Antreprenorul va intocmi detaliile de executie conform cerintelor din acest volum. in conformitate cu Legislatia in vigoare din Romania, Standardele si Specificatiile din Documentatia de Atribuire.
5.7.2.Cerinte Generale 
Adaptari la teren
Piesele desenate sunt bazate pe ridicari topografice recente si pe autorizatii acordate in mod corespunzator pentru pozitionarea tuturor utilitatilor urbane. Multe din autorizatii fac referire doar cu aproximatie la pozitia utilitatilor subterane. Ca urmare, Antreprenorul va verifica la fata locului ridicarile topografice si va executa cercetari in teren sub forma unor sapaturi – gropi sau santuri, pentru localizarea exacta a utilitatilor subterane.     

Pentru fiecare neconcordanta descoperita,  va fi informat Beneficiarul, iar decizia finala a acestuia va trebui respectata. In functie de decizia acestuia Antreprenorul va modifica planurile si / sau profilele longitudinale pe care le va inainta pentru aprobare.  
Detalii de executie 
Antreprenorul va intocmi documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire pentru lucrarile proiectate de el, tinand cont de avizele specifice. 

In cazul adoptarii tehnologiei fara sapatura Antreprenorul va intocmi toate investigatiile necesare pentru alegerea unei tehnologii optime si sigure adaptata la conditiile geotehnice si topografice locale. Locatia incintelor de lansare se va stabili de catre Antreprenor in cooperare cu Beneficiarul si se va obtine acordul acestuia pentru incinte. Antreprenorul va considera toate cheltuielile necesare pentru aplicarea tehnologiei fara sapatura.

Pentru lucrarile in sapatura deschisa se va acorda o atentie deosebita proiectarii si implementarii unor sprijiniri ale incintelor si santurilor tinind cont de natura terenului, de adincimea excavatiei, de vecinitatea drumurilor si cladirilor pentru a evita orice pericol pentru personalul de executie si fara sa se afecteze stabilitatea drumurilor si cladirilor. Antreprenorul este obligat sa includa in costuri toate cheltuielile generate de aceste lucrari.
Proiectul va fi intocmit in conformitate cu „HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”. Proiectul va fi verificat pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

La pregatirea proiectului in fazele PT si DE (piese scrise si piese desenate, inclusiv note de calcul), Antreprenorul va acoperi toate specialitatile (tehnologie si instalatii, lucrari civile si arhitectura, lucrari mecanice, drumuri, etc) si tine seama de specificatiile din aceasta documentatie, de cele mai bune moderne practici si de normativele de proiectare interne si internationale.

Antreprenorul va supune aprobarii Beneficiarului toate Detaliile de Executie cu cel putin 4 saptamani inaintea demararii executiei lucrarilor pentru oricare parte de lucrare.

Predarea va include, dar nu se va limita la, memorii tehnice, desene si note de calcul suficiente pentru a permite Beneficarului sa verifice ca proiectul este in concordanta cu specificatiile si se preteaza scopului propus. 

Daca detaliile de executie proiectate nu sunt acceptate, Antreprenorul trebuie sa revizuiasca proiectul, incluzand orice detalii pe care le cere Beneficiarul , pana cand acesta aproba proiectul.

Antreprenorul nu va incepe nici o lucrare proiectata pana cand nu primeste aprobarea proiectului in scris din partea Beneficiarului. Aceasta aprobare nu elibereaza Antreprenorul de nici o obligatie pentru proiectare sau executie conform termenilor contractului.
Activitatea Antreprenorului de proiectare si inginerie va include, dar nu se va limita la, pregatirea tuturor documentelor necesare, inclusiv orice standarde aditionale necesare, planuri de situatie, scheme tehnologice, fise de date, specificatii, cerinte, desene de constructie, scheme izometrice de conducte, memorii tehnice, caiete de sarcini, note de calcul etc. Activitatea de proiectare va trebui:

· Sa corespunda tuturor legilor, codurilor si regulamentelor aplicabile;

· Sa genereze documente/desene in concordanta cu planul calitatii si sistemului de management al documentelor;

· Sa indeplineasca cerintele Specificatiilor;

· Sa indeplineasca cerintele avizelor si permiselor acordate de autoritatile in drept pentru inspectie si siguranta;

· Sa se conformeze bunelor practici ingineresti;

· Sa completeze procesele verbale finale;

· Sa furnizeze instructiuni suficient de detaliate si procese verbale ale lucrarilor pentru a facilita o exploatare si intretinere eficienta (Intructiuni de intretinere si exploatre).
Cotele din desenele proiectului vor fi raportate la Sistemul national de referinta (nivel Marea Neagra).

Toate desenele predate catre Beneficiar  vor fi intocmite folosind un sistem CAD si furnizate intr-o forma electronica agreata .
5.7.3. Cerinte generale pentru desene si alte documente
Toate desenele, fie produse in mod conventional, fie pe sisteme CAD, trebuie sa fie cu linii negre pe fond alb si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii in indicator: Client, Titlul contractului, Numarul proiectului, Titlul desenului, Scara, Data, Numarul desenului, Numarul reviziei.

Desenele vor contine, de asemenea, orice alte informatii necesare pentru conformarea cu cerintele „Sistemul de Asigurare a Calitatii” al Antreprenorului.

Antreprenorul va preda 4 exemplare din toate desenele, listele, note de calcul si orice alte documente care necesita aprobare.

Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea proiectelor de executie pentru toate specialitatile pentru obiectele mentionate in contract. Intocmirea proiectelor se va face conform cu legislatia nationala, respectand prevederile Legii nr. 10/24.03.1995 publicata în Monitorul Oficial nr. 12/1995 cu privire la Calitatea în Constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Antreprenorul se va sigura ca planurile inaintate spre aprobare sunt tiparite pe hartie cu dimensiuni internationale. Urmatoarele dimensiuni sunt acceptate: 

- A0 (841 mm x 1189 mm) 

- A1 (594 mm x 841 mm) 

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3 (297 mm x 420 mm).

- A4 (210 mm x 297 mm). 

Nu vor fi utilizate dimensiuni de planuri mai mari de A0, cu exceptia cazului in care se convine altfel. Toate calculele vor fi inaintate pe hartie A4. Antreprenorul va avea responsabilitatea sa verifice planurile sub-Antreprenorilor sai de lucrari civile, electrice, mecanice, etc precum si a furnizorilor si producatorilor aparaturii mecanice, electrice de conexiuni si comanda, impreuna cu cerintele de interferenta care ar fi necesare. In momentul in care va fi pe deplin satisfacut de corectitudinea planurilor, acesta il va informa pe Beneficiar in consecinta, prin inaintarea copiilor planurilor spre aprobare. Beneficarul  isi va da acordul cu privire la planuri in scris. In cazul in care planurile nu sunt aprobate, o copie va fi returnata Antreprenorului, avand marcate modificarile necesare. La momentul acordarii aprobarii finale, o copie va fi marcata “Aprobat” de catre Beneficiar si returnata Antreprenorului. Dupa aprobarea planurilor, Antreprenorul va furniza copii tiparite dupa toate planurile mecanice si electrice pentru a fi utilizate de catre Beneficiar . 

Totusi, trebuie inteles ca o asemenea aprobare nu trebuie considerata ca reprezentand punctul de vedere al Beneficarului cu privire la eficienta sau durabilitatea unei componente de lucrari si ca nu il va elibera pe Antreprenor de responsabilitatile si obligatiile sale ce rezulta din Contract. 
5.8.Avize 


Antreprenorul va Intocmi documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare proiectului, de la toate autoritatile mentionate in Certificatul de Urbanism Urbanism si altele necesare executiei lucrarilor, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. 


Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Constructiei (PAC) va avea in vedere cerintele din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi verificata pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
Costurile aferente obtinerii Certificatului de Urbanism, a  avizelor ,  autorizatiilor mentionate in  Certificatul de Urbanism vor fi suportate de catre Autoritatea Contractanta.

Costurile aferente altor avize si autorizatii nementionate in Certificatul de Urbanism ,  costurile aferente verificarii tehnice si de calitate a proiectului tehnic intocmit de Antreprenor in conformitate cu cerintele de calitate stabilite de Legea 10/1995 completata si modificata ulterior, vor fi suportate de catre Antreprenor.
5.9.Graficul de executare a lucrarilor


Conform cerintei Caietului de sarcini Antreprenorul va prezenta in propunerea tehnica un program complet al tuturor lucrarilor necesare pentru indeplinirea acesteia la timp, in bune conditi si declaratia privind asumarea perioadei de  garantie a lucrarilor. 

Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va  include: 

a) Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functiile individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii, aprobarile ce trebuie obtinute, achizitiile, fabricatia, principalele activitati de constructii, testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie. 

b) Centralizatoare  continand  dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in program. 


Se vor prezenta in mod obligatoriu si resursele materiale si umane propuse pentru indeplinirea diverselor activitati. 


Ramane la latitudinea Antreprenorului organizarea activitatilor de asa maniera pentru a incepe cat mai repede posibil lucrarile de constructie si de a utiliza la maximum durata de executie alocata. 

Pe parcursul lucrarilor graficul se va actualiza permanent tinand cont de situatia de pe teren precum si de comentariile sau recomandarile Beneficarului.
- Perioada totala de finalizare a investitiei este de 12 luni, incluzand:

-  Perioada alocata proiectarii si obtinerii tuturor avizelor si acordurilor este de maximum  6 luni incluzand perioada pentru aprobarea proiectelor de executie de catre Entitatea Contractanta.

- Perioada de constructie propriu-zisa inclusiv perioada pentru testele inainte de terminare, perioada de proba pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminare, este de 6 luni. Ramine la latitudinea Antreprenorului de a organiza activitatile de asa maniera pentru a incepe cat mai repede posibil lucrarile de constructie fara insa a depasi durata totala de 6 luni.

- Perioda de garantie este conform art. 3 alin. 3 din Legea 163 / 2016 de la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Perioada este conditionata de indeplinirea conditiilor de calitate specificate in prezenta documentatie. 
5.10. livrarea utilajelor & echipamentelor


Antreprenorul va prezenta in propunerea tehnica lista tuturor utilajelor&echipamentelor care urmeaza a fi utilizate pentru executia lucrarii. 

5.11.TESTArea lucrarilor


Retelele de apa se vor supune probei de presiune, conform prevederilor legale. Presiunea de incercare va fi de 9 bar. 

Antreprenorul va trebui sa efectueze in timpul executiei toate testele specificate in standardele relevante, amplificate asa cum este cerut in Specificatii si va trebui sa retransmita Beneficarului trei exemplare ale rezultatelor, verificate corespunzator si care sa certifice ca utilajele/echipamentele, materialele si lucrarile corespund standardelor relevante.


Daca nu este specificat altfel in continuare, Antreprenorul va trebui sa instiinteze in scris, in minim 14 zile, durata, data si locul tuturor testelor iminente asa incat reprezentantii Beneficarului  sa poata prezenta martorilor aceste teste. Antreprenorul va trebui sa furnizeze certificatele testelor in trei exemplare pentru toate testele, cu sau fara martori.


Antreprenorul va trebui sa fie responsabil pentru toate costurile operatiunilor necesare pentru reglarea si testarea echipamentelor inainte ca acestea sa fie achizitionate.


Daca dupa verificare sau teste, Beneficarul decide ca utilajul/echipamentul nu este corespunzator sau ca anumite parti ale acestuia sunt defecte sau ca acesta nu este in conformitate cu contractul, va putea sa-l respinga, instiintand Antreprenorul, in timp rezonabil in scris, despre decizia sa si motivele pe care se bazeaza.


Antreprenorul va trebui sa asigure toate instrumentele necesare, aparatele de masura, contoarele si personalul calificat potrivit pentru efectuarea testelor si costul acestora va trebui inclus in preturile ofertate.

Contractantul va trebui sa fie responsabil pentru toate costurile operatiunilor necesare pentru reglarea si testarea echipamentelor inainte ca acestea sa fie achizitionate.


Pe  intreaga  durata  a  efectuarii  testelor,  Contractantul  va  trebui  sa  fie  complet  responsabil pentru pastrarea, intretinerea si remedierea oricaror defecte ale echipamentelor si va trebui sa   asigure   toata   forta   de   munca,   supervizarea,   aparatura,   materialele   si   depozitele, instrumentele, etc. necesare pentru aceste operatiuni.


Contractantul  va  trebui  sa  asigure  toate  instrumentele  necesare,  aparatele  de  masura, contoarele si personalul calificat potrivit pentru efectuarea testelor si costul acestora va trebui inclus in preturile ofertate.

Daca orice parte a utilajului sau a procesului nu corespunde performantelor garantate sau nu functioneaza corect, Antreprenorul va trebui sa modifice sau sa inlocuiasca, pe cheltuiala sa, aceste parti asa cum este necesar pentru ca utilajul sa ajunga la performantele garantate, in vederea acceptarii de catre Beneficiar.


Patru exemplare din toate verificarile, certificatele de testare si documentele inregistrate vor trebui furnizate Beneficiarului dupa fiecare verificare sau test .
5.12.documentele aferente Cartii Constructiei

5.12.1.Prezentare generala a documentelor 


Antreprenorul va pregati toate documentele necesare realizarii Cartii Constructiei conform  Anexei  nr.  6  la  HGR  273/1994  care aproba  “Regulamentul  de  receptie  a  lucrarilor  de  constructii  si instalatii  aferente   acestora” . Aceste documente cuprind toate documentele referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si prevederile proiectului privind urmarirea in timp a constructiei si vor fi predate Beneficiarului pentru intocmirea Cartii Constructiei. Documentele vor fi structurate dupa cerintele din regulamentul de receptie si vor cuprinde dar nu se vor limita la urmatoarele:
Cap A. Documentatia privind proiectarea cuprinde toate proiectele, dispozitiile de santier, breviarele de calcul.
Cap B. Documentatia privind executia care va cuprinde pe langa autorizatia de construire, si procesul verbal de predare a amplasamentului, expertize tehnice si toate documentele de calitate (procese verbale de lucrari ascunse, documente de calitate pentru materiale, teste individuale ale echipamentelor, etc). La toate aceste documente se adauga jurnalul evenimentelor.
Cap C. Documentatia tehnica privind receptia care va cuprinde procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si receptie finala si alte acte incheiate ca urmare  a cererii comisiei de receptie, desenele conforme cu executia, testele la terminarea lucrarilor si testele finale.
Cap D. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp. Antreprenorul va intocmi prevederile proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, manualele de operare . 
5.12.2.Desenele conforme cu executia (post-executie)


Antreprenorul va pregati si preda Beneficiarului spre aprobare desenele post-executie pentru toate lucrarile. Desenele conforme cu executia trebuie sa fie intocmite si predate pe masura ce se executa lucrarile. Desenele conforme cu executia trebuie aprobate inainte de emiterea procesului verbal de receptie a lucrarilor. 
Antreprenorul va transmite Beneficiarului copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza:
a) 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate 

b) 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD 

Cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.

Toate plansele transmise Beneficiarului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de titlu in coltul din dreapta jos cu detaliile cerute de catre Beneficiar . Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).

5.12.3.Jurnalul evenimentelor

Antreprenorul va pastra un jurnal al Santierului pentru fiecare locatie, in care vor fi consemnate toate remarcile sale, instructiunile, deciziile si detaliile esentiale ale lucrarilor. 

5.13. STANDARDE APLICABILE
Ori de cate ori se face referire in Caietul de sarcini la standarde si normative specifice care trebuie respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de catre lucrari sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor relevante in vigoare cu 28 de zile inainte de ultima data de depunere a ofertelor, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altfel. 
Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate va face subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a Beneficiarului Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor fi descrise in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru obtinerea aprobarii Beneficiarului.
In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor internationale care au sta la baza elaborarii proiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa permita accesul ISC la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor. 
5.14. Procedura in cazul Reclamatiilor
Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire la orice daune sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor.

Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau notificarile privind viitoare reclamatii primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante. 
Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.
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