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Anexa. 5.1 Analiza optiunilor apa potabila 

5.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Valea Marului 

➢ Optiunea 1: conectarea localitatilor Targu Bujor, Valea Marului, Cudalbi, Costache Negri, Grivita la sistemul zonal 

de alimentare cu apa Valea Marului; 

➢ Optiunea 2: realizarea/modernizarea/extinderea sistemelor independente de alimentare cu apa pentru localitatile 

enumerate mai sus, grupate in functie de amplasarea geografica. 

Optiunea 1:  

Alimentare cu apa - sist. descentralizat -  localitatile 
Valea Marului, Tg. Bujor, Cudalbi, Costache Negri, 

Grivita 

Costuri de investitii  
  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri totale 
investitie 

(EUR) 

Foraje de mare adancime, 4F Tg. Bujor, 7F V. Marului, 4F 
Costache Negri, 2 F Cudalbi, 2F Grivita,  

buc 19 105,330 2,001,270 

Extindere conducte de aductiune  - conducte PEID De 110 mm, 
PN10, inclusiv desfacere si refacere sistem rutier, loc. Costache 
Negri, loc. Grivita 

m 1,900 70 132,696 

Extindere conducte de aductiune  - conducte PEID De 160 mm, 
PN10, inclusiv desfacere si refacere sistem rutier, loc. Cudalbi, 
loc. V. Marului 

m 1,500 85 127,500 

Statie de tratare, loc.  V. Marului, Tg. Bujor, Costache Negri, loc. 
Cudalbi, loc. Grivita,  

buc 5 181,116 905,580 

Statii de pompare apa, loc. V. Marului, loc. Costache Negri, loc. 
Cudalbi, loc. Grivita 

buc 4 66,496 265,984 

Rezervoare de inmagazinare 2x300 mc. loc. Cudalbi, 2x 300 mc 
loc. Grivita 

buc 4 95,658 382,632 

Rezervoare de inmagazinare 2x200 mc (Valea Marului ) buc 2 77,413 154,826 

Total 3,970,488 

 

Optiunea 2:  Alimentare centralizata - SZA Valea Marului 

Costuri de investitii  
  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri totale 
investitie 

(EUR) 

Foraje de mare adancime   V. Marului buc 24 105,330 2,527,920 

Aductiune Valea Marului - Tg. Bujor - Cudalbi - Dn 250 mm m 
33,400 107 3,573,800 

Aductiune  Cudalbi - Costache Negri - Grivita -Dn 160 mm m 15,100 85 1,283,500 

Statie de tratare loc.  V. Marului buc 1 1,200,000 1,200,000 

Statii de clorinare buc 4 109,975 439,900 

Statie de pompare apa buc 1 66,496 66,496 

Statie de pompare apa  buc 5 46,258 231,290 

Rezervoare de inmagazinare 2x1000 mc V. Marului buc 2 191,596 383,192 

Total 
9,706,098.00 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 9.363.034 19.247.759 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 5.786.835 12.627.450 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 3.963.997 9.070.239 
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An 
  
  
  

Investitie - Optiunea 1 
Costuri de operare si 

intretinere Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021                    -                                        -                          -  

2022                    -                                        -                          -  

2023       119,115                             79,410                          -  

2024       357,344                           238,229                          -  

2025       833,802                           555,868                          -  

2026       952,917                           635,278                          -  

2027       119,115                             79,410                          -  

2028                    -                                        -             168,500  

2029                    -                                        -             168,500  

2030                    -                                        -             168,500  

2031                    -                                        -             168,500  

2032                    -                                        -             168,500  

2033                    -                                        -             168,500  

2034                    -                                        -             168,500  

2035                    -                                        -             168,500  

2036                    -                                        -             168,500  

2037                    -                                        -             168,500  

2038                    -                                        -             168,500  

2039                    -                                        -             168,500  

2040                    -                                        -             168,500  

2041                    -                                        -             168,500  

2042                    -                       1,588,195             168,500  

2043                    -                                        -             168,500  

2044                    -                                        -             168,500  

2045                    -                                        -             168,500  

2046                    -                                        -             168,500  

2047                    -                                        -             168,500  

2048                    -                                        -             168,500  

2049                    -                                        -             168,500  

2050                    -                                        -             168,500  

2051                    -                                        -    

2052                    -                                        -    

Valoare reziduala        (44,668)                          (26,470)                         -  

NPV at 0%    2,337,625                       3,149,920         3,875,489  

NPV at 4%    1,928,055  1,956,424.27         1,902,356  

NPV at 8%    1,591,165                       1,353,171         1,019,660  

An 
  
  
  
  

Investitie- Optiunea 2 

Costuri de operare si 
intretinere 

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021                    -                                        -                          -  

2022                    -                                        -                          -  

2023       291,183                           194,122                          -  

2024       873,549                           582,366             216,042  

2025    2,038,281                       1,358,854             216,042  



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Galati”                                                              Capitolul 5. Anexe 

  

Pag. 4 

 

An 
  
  
  

Investitie - Optiunea 1 
Costuri de operare si 

intretinere Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2026    2,329,464                       1,552,976             216,042  

2027       291,183                           194,122             216,042  

2028                    -                                        -             216,042  

2029                    -                                        -             216,042  

2030                    -                                        -             216,042  

2031                    -                                        -             216,042  

2032                    -                                        -             216,042  

2033                    -                                        -             216,042  

2034                    -                                        -             216,042  

2035                    -                                        -             216,042  

2036                    -                                        -             216,042  

2037                    -                                        -             216,042  

2038                    -               216,042  

2039                    -                                        -             216,042  

2040                    -                                        -             216,042  

2041                    -                                        -             216,042  

2042                    -                                        -             216,042  

2043                    -                       3,882,439             216,042  

2044                    -                                        -             216,042  

2045                    -                                        -             216,042  

2046                    -                                        -             216,042  

2047                    -                                        -             216,042  

2048                    -                                        -             216,042  

2049                    -                                        -             216,042  

2050                    -                                        -             216,042  

Valoare reziduala      (109,194) -                    64,707.32                          -  

NPV at 0%    5,714,465                       7,700,171         5,833,122  

NPV at 4%    4,710,804                       4,780,383         3,136,263  

NPV at 8%    3,888,266                       3,306,583         1,875,389  

 

5.1.2 Sistem de alimentare cu apa Matca 

➢ Optiunea 1: alimentare cu apa in sistem descentralizat; 

➢ Optiunea 2: alimentare cu apa in sistem centralizat - conectare la SZA Tecuci. 

 

Scurta descriere a Optiunii 1 - Alimentare cu apa descentralizata - sursa noua pentru localitatea Matca 

Front nou de captare format din 6 foraje, conducte de legatura intre foraje, aductiune pana la gospodaria de apa, statie 
de tratare 

 

Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate 
Pret 

unitar 
Valoarea 

totala 

1 2 3  4 5 6 

ATR-01 Racord electric pentru gospodarii de apa global  6 3000  18 000.00 

Constructii si instalatii 
  

G1-P1-01 Lucrari constructii          

G1-P1-01.1 Foraj explorare - exploatare adancime 100 m ml 600 180.00  108 000.00 
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Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate 
Pret 

unitar 
Valoarea 

totala 

1 2 3  4 5 6 

G1-P1-01.2 Sapatura, imprastiere si compactare global 6 2720.00  16 320.00 

G1-P1-01.3 
Preparare si turnare beton simplu si beton armat, 
inclusiv confectionare, montare armaturi - cuva 
ingropata 3x2x2 m 

global 6 1795.00  10 770.00 

G1-P1-01.4 
Tencuieli impermeabile la interior si hidroizolatie la 
exterior 

global 6 570.00  3 420.00 

G1-P1-01.5 Trotuar din dale prefabricate din beton global 6 300.00  1 800.00 

G1-P1-01.6 Imprejmuire zona de protectie sanitara global 6 3500.00  21 000.00 

G1-P1-02 Instalatii hidromecanice         

G1-P1-02.1 Vana sertar Pn 10 buc 6 220.00  1 320.00 

G1-P1-02.2 Robinet retinere cu clapa  Pn 10 buc 6 265.00  1 590.00 

G1-P1-02.3 Filtru de impuritati PN 10 buc 6 150.00   900.00 

G1-P1-02.4 Robinet golire sertar buc 6 175.00  1 050.00 

G1-P1-02.5 Robinet aerisire - dezaerisire  buc 6 250.00  1 500.00 

G1-P1-02.6 Debitmetru electromagnetic buc 6 1860.00  11 160.00 

G1-P1-02.7 
Conducte interne si fitinguri: cu diametru ce nu 
depaseste 150 mm 

buc 6 320.00  1 920.00 

G1-P1-02.8 Conducta din otel zincat , montata in put ml 300 264.00  79 200.00 

G1-P1-03 Instalatii electrice, automatizare si SCADA global       

G1-P1-03.1 Instalatii electrice  ans  6 1100.00  6 600.00 

G1-P1-03.2 Comunicaţie şi transmitere date ans  6 1200.00  7 200.00 

Echipamente 
  0.00 

G1-P1-04P 
Procurare Pompa submersibila de put Q = 5 l/s; H =150 
mca 

buc.  6 12500.0  75 000.00 

G1-P1-04M 
Montaj Pompa submersibila de put Q = 5 l/s; H =150 
mca 

buc.  6 1250.0  7 500.00 

G1-P1-06P Procurare - grup electrogen buc.  6 3000.0  18 000.00 

G1-P1-06M Montaj - grup electrogen buc.  6 300.0  1 800.00 

TOTAL  394 050.00 

 
TOTAL constructii si instalatii (euro)  273 750.00 

TOTAL procurare utilaje si echipamente (euro)  93 000.00 

TOTAL montaj utilaje si echipamente (euro)  9 300.00 

TOTAL dotari (euro)   0.00 

TOTAL racord electric canal (euro)  18 000.00 

TOTAL GENERAL (euro)  394 050.00 

 
Obiect Constructie statie de tratare apa bruta 

Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate 
Pret 

unitar 

Valoarea 
totala 
(EUR) 

1 2 3  4  5 6 

Constructii 
si instalatii 

            

G1-GA1-1.1 Tratare- Pavilion tehnologic statie tratare global  1 55685  55 685.00 

G1-GA1-1.2 
Tratare- IGA- Instalatii electrice (iluminat interior, prize, 
ilunimat exterior) 

global  1 6000  6 000.00 

G1-GA1-1.3 Tratare- Instalatii sanitare (cladire tehnologica) global  1 3250  3 250.00 

G1-GA1-1.4 
Tratare- Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, 
radio-tv, intranet 

global  1 7236  7 236.00 
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Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate 
Pret 

unitar 
Valoarea 

totala 

1 2 3  4 5 6 

G1-GA1-1.2 
Pavilion administrativ, prevazut cu grup sanitar, camera 
operator, vestiare, incapere stocare probe de apa, etc 

global  1  10 250.00  10 250.00 

G1-GA1-1.5 Instalatii hidromecanice (vane, conducte, camine, etc) global  1  9 863.00  9 863.00 

Echipamente             

G1-GA1-01P Procurare - echipamente, automatizare si SCADA global  1 6000.00  6 000.00 

G1-GA1-01M Montaj - echipamente, automatizare si SCADA global  1 600.00   600.00 

G1-GA1-01P Grup generator global  1 9200.00  9 200.00 

G1-GA1-04P 
Tratare- Utilaje, echipamente tehnologice  si functionale 
care necesita montaj  

global  1 439593.00  439 593.00 

G1-GA1-04M 
Montaj- Utilaje, echipamente tehnologice  si functionale 
care necesita montaj  

global  1 43959.30  43 959.30 

G1-GA1-04P Procurare - debitmetru electromagnetic DN100mm global  1 2898.00  2 898.00 

G1-GA1-04M Montaj - debitmetru electromagnetic DN100mm global  1 289.80   289.80 

TOTAL  594 824.10 

   
 

   
TOTAL constructii si instalatii (euro)  92 284.00 

TOTAL procurare utilaje si echipamente (euro)  448 491.00 

TOTAL montaj utilaje si echipamente (euro)  44 849.10 

TOTAL dotari (euro)  9 200.00 

TOTAL racord electric canal (euro) 
  0.00 

TOTAL GENERAL (euro)  594 824.10 

 
Obiect Extindere aductiune 

Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate 
Pret 

unitar 

Valoarea 
totala 
(EUR) 

1 2 3  4  5 6 

D1 Conducte de apa         

D1-PE 
Conducta de aductiune din PEID, PE100RC, SDR11, 
PN16 

        

D1-PE-9.1 
DE 225 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 
1.5m 

m 2 907 102.08  296 746.56 

D1-PE-9.2 DE 225 mm,in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m  m 2 684 114.78  308 069.52 

D5 Camine de vane          

D5-CV-3.1 Camin vane Tip 3.1 (1.2 x 1.5 x 2.0) Buc  7 1010.98  7 076.86 

D5-CV-F1 
Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei ce 
nu depaseste 150 mm 

Ans  7 528.90  3 702.30 

D6 Vane si hidranti          

D6-VS-01 Vane sertar montate in camine cu diametrul de [50] mm Buc  5 92.96   464.80 

D6-VS-07 
Vane sertar montate in camine cu diametrul de [200] 
mm 

Buc  3 411.44  1 234.32 

D6-DAD-01 Robinet aerisire-dezaerisire cu diametrul de DN 50 mm Buc  2 338.10   676.20 

D11 
Desfacerea sistemului rutier - conducte de 
distributie 

        

D11-1.4 Desfacerea sistemului rutier, tip drum asfalt m
2
 1 488 5.60  8 332.80 

D11-1.6 Desfacerea sistemului rutier, tip drum balast m
2
 5 600 0.25  1 400.00 

D11-1.8 Desfacere accese proprietati  beton m
2
  850 7.60  6 460.00 

D11-1.10 Desfacere rigole din beton m  500 10.00  5 000.00 

D12 
Refacerea sistemelor rutiere - conducte de 
distributie 

        

D12-1.1 Refacerea sistemului rutier, tip 1 drum asfalt m
2
 1 488 44.50  66 216.00 

D12-1.3 Refacerea sistemului rutier, tip 3 drum balast m
2
 5 600 5.20  29 120.00 
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Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate 
Pret 

unitar 
Valoarea 

totala 

1 2 3  4 5 6 

D12-1.9 Refacere accese proprietati beton m
2
  850 38.00  32 300.00 

D12-1.10 Refacere rigole din beton m  500 56.00  28 000.00 

E1 Subtraversari prin foraj orizontal         

E1-1.2 
Traversari prin foraj orizontal cu conducta de protectie 
cu diametru cuprins intre DN200 si DN 300,  inclusiv 
camin de observatie 

m  50 352.35  17 617.50 

TOTAL  812 416.86 

 
TOTAL constructii si instalatii (euro)  812 416.86 

TOTAL procurare utilaje si echipamente (euro)   0.00 

TOTAL montaj utilaje si echipamente (euro)   0.00 

TOTAL dotari (euro)   0.00 

TOTAL racord electric (euro)   0.00 

TOTAL GENERAL (euro)  812 416.86 

 

Scurta descriere a Optiunii 2 - Alimentare centralizata - din SZA Tecuci 

Conectare la SZA Tecuci: Aductiune Tecuci-Matca, statie de pompare si statie de clorinare 

 

Obiect Extindere aductiune           

Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate Pret unitar 
Valoarea 

totala 
(EUR) 

1 2 3  4  5 6 

D1 Conducte de apa         

  
Conducta de distributie/aductiune din PEID, PE100RC, SDR17, PN10 

  

D1-PE-9.1 DE 225 mm, in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m m 6 503 102.08  663 826.24 

D1-PE-9.2 DE 225 mm,in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m  m  908 114.78  104 220.24 

D1-PE-9.3 DE 225 mm, in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m  m 1 115 120.69  134 569.35 

D1-PE-9.4 DE 225 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m  m  381 126.43  48 169.83 

D3-1 
Subtraversari, conducte cu diametru ce nu depasesc 
250 mm 

        

D3-1.1 
Subtraversari de conducte de canalizare existente cu un 
diametru mai mare de DN 150  

Buc  5 12.00   60.00 

D3-1.4 Subtraversari de ziduri si garduri existente  Buc  5 12.00   60.00 

D3-1.5 Subtraversari de cabluri existente de telefonie  Buc  2 12.00   24.00 

D3-1.7 
Subtraversari de retele de gaz existente de presiune joasa si 
medie  

Buc  5 12.00   60.00 

D3-1.8 Subtraversari de retele de gaz existente de presiune ridicata  Buc  5 12.00   60.00 

D3-1.9 
Subtraversari de cabluri electrice existente ingropate de 
joasa tensiune 

Buc  5 12.00   60.00 

D4-1 
Conectari la conducte si camine existente, cu conducte 
cu diametru ce nu depaseste 250mm 

        

D4-1.3 Camine existente  Buc  1 350.00   350.00 

D5 Camine de vane          

D5-CV-3.1 Camin vane Tip 3.1 (1.2 x 1.5 x 2.0) Buc  21 1010.98  21 230.58 

D5-CV-3.3 Camin vane Tip 3.3 (1.2 x 1.5 x 3.0) Buc  6 1696.68  10 180.08 

D5-CV-F2 
Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 150 
si 250 mm 

Ans  27 1135.60  30 661.20 
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Obiect Extindere aductiune           

Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate Pret unitar 
Valoarea 

totala 
(EUR) 

1 2 3  4  5 6 

D6 Vane si hidranti          

D6-VS-01 Vane sertar montate in camine cu diametrul de [50] mm Buc  13 92.96  1 208.48 

D6-VS-07 Vane sertar montate in camine cu diametrul de [200] mm Buc  20 411.44  8 228.80 

D6-DAD-01 Robinet aerisire-dezaerisire cu diametrul de DN 50 mm Buc  8 338.10  2 704.80 

D11 Desfacerea sistemului rutier - conducte de distributie         

D11-1.4 Desfacerea sistemului rutier, tip drum asfalt m
2
  200 5.60  1 120.00 

D11-1.5 Desfacerea sistemului rutier, tip drum beton m
2
  500 5.60  2 800.00 

D11-1.6 Desfacerea sistemului rutier, tip drum balast m
2
 1 500 0.25   375.00 

D11-1.10 Desfacere rigole din beton m  100 10.00  1 000.00 

D11-1.12 Desfacere podet tubular dn 500  l= 5 m buc  10 214.80  2 148.00 

D11-1.14 Desfacere sistem rutier, drum judetean asfalt m
2
  100 8.00   800.00 

D12 Refacerea sistemelor rutiere - conducte de distributie         

D12-1.1 Refacerea sistemului rutier, tip 1 drum asfalt m
2
  200 44.50  8 900.00 

D12-1.2 Refacerea sistemului rutier, tip 2 drum beton m
2
  500 43.00  21 500.00 

D12-1.3 Refacerea sistemului rutier, tip 3 drum balast m
2
 1 500 5.20  7 800.00 

D12-1.10 Refacere rigole din beton m  100 56.00  5 600.00 

D12-1.11 Refacere podet DN 500 L = 5 m buc  10 1174.00  11 740.00 

D12-1.15 Refacere acostament, drum national/judetean asfalt m
2
  100 41.50  4 150.00 

E1 Subtraversari prin foraj orizontal         

E1-1.2 
Traversari prin foraj orizontal cu conducta de protectie cu 
diametru cuprins intre DN200 si DN 300,  inclusiv camin de 
observatie 

m  353 352.35  124 379.55 

TOTAL 1217986.15 

      
 

TOTAL constructii si instalatii (euro) 1 217 986.15 

TOTAL montaj utilaje si echipamente (euro)   0.00 

TOTAL procurare utilaje si echipamente (euro)   0.00 

TOTAL dotari (euro)   0.00 

TOTAL GENERAL (euro) 1 217 986.15 

              

ATR-01 Racord electric pentru SP1IMAT, SP1TEC, GA global  1  3 000.00  3 000.00 

G1-SP1TEC 
Statie de pompare apa potabila tip container, complet 

echipata SP1TEC 
        

Constructii 
si instalatii 

            

G1-SP1TEC-
1.1 

Constructie statie de pompare tip container global  1 8350  8 350.00 

G1-SP1TEC-
1.3 

Amenajare incinta (sistematizare, platforme, drumuri, gard, 
etc) <3000mp 

global  1 5000  5 000.00 

G1-SP1TEC-
1.5 

Instalatii hidromecanice (vane, conducte, camine, etc) global  1 4000  4 000.00 

G1-SP1TEC-
1.6 

Instalatii electrice, automatizare si SCADA, inclusiv post 
transformare (daca este cazul) 

global  1 4000  4 000.00 

Echipamente             

G1-SP1TEC-
01P 

Procurare - echipamente, automatizare si SCADA global  1 8000  8 000.00 

G1-SP1TEC-
01M 

Montaj - echipamente, automatizare si SCADA global  1 800   800.00 

G1-SP1TEC-
04P 

Procurare - grup de pompare cu 2+1 pompe avand Qpompa 
= 23.65 l/s , Hp totala = 63 mCA 

global  1 38038  38 038.00 

G1-SP1TEC-
04M 

Montaj - grup de pompare cu 2+1 pompe avand Qpompa = 
23.65 l/s, Hp totala = 63 mCA 

global  1 3804  3 803.80 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Galati”                                                              Capitolul 5. Anexe 

  

Pag. 9 

 

Obiect Extindere aductiune           

Nr. Art. Descriere Unitate Cantitate Pret unitar 
Valoarea 

totala 
(EUR) 

1 2 3  4  5 6 

G1-SP1TEC-
04P 

Procurare - debitmetru electromagnetic DN150mm global  1 2053  2 053.00 

G1-SP1TEC-
04M 

Montaj - debitmetru electromagnetic DN150mm global  1 205   205.30 

G4-GF-06 Generator fix trifazic de 40  kVA, insonorizat  buc. 1  9 407.00  9 407.00 

TOTAL  86 657.10 

       
TOTAL constructii si instalatii (euro)  21 350.00 

TOTAL montaj utilaje si echipamente (euro)  4 809.10 

TOTAL procurare utilaje si echipamente (euro)  48 091.00 

TOTAL dotari (euro)  9 407.00 

Total racord electric  3 000.00 

TOTAL GENERAL (euro)  86 657.10 

       
Obiect Constructie statie clorinare 

Constructii 
si instalatii 

            

G1-SCL1-01 Constructie statie de clorinare tip container global  1  8 350.00  8 350.00 

G1-SCL1-02 Instalatii hidromecanice global  1  6 000.00  6 000.00 

G1-SCL1-03 Instalatii electrice, automatizare si SCADA global  1  6 000.00  6 000.00 

Echipamente          

G1-SCL1-
03P 

Procurare echipamente, automatizare si SCADA global  1  6 000.00  6 000.00 

G1-SCL1-
03M 

Montaj echipamente, automatizare si SCADA global  1   600.00   600.00 

G1-SCL1-
04P 

Procurare - Instalatie dozare clor Q=24 l/s global  1  16 816.00  16 816.00 

G1-SCL1-
04M 

Montaj - Intalatie dozare clor global  1  1 681.60  1 681.60 

        

TOTAL  45 447.60 

       
TOTAL constructii si instalatii (euro)  20 350.00 

TOTAL montaj utilaje si echipamente (euro)  2 281.60 

TOTAL procurare utilaje si echipamente (euro)  22 816.00 

TOTAL dotari (euro)   0.00 

Total racord electric   0.00 

TOTAL GENERAL (euro)  45 447.60 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%  6,104,698   2,965,287  

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%  4,067,920   2,208,026  

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%  2,987,073   1,754,615  

 

An 
  
  
  

Investitie – Optiunea 1 
 Costuri de 
operare si 
intretinere 

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021  251,960   108,298   158,506  
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An 
  
  
  

Investitie – Optiunea 1 
 Costuri de 
operare si 
intretinere 

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2022  503,920   216,596   158,506  

2023  503,920   216,596   158,506  

2024  -   -   158,506  

2025  -   -   158,506  

2026  -   -   158,506  

2027  -   -   158,506  

2028  -   -   158,506  

2029  -   -   158,506  

2030  -   -   158,506  

2031  -   -   158,506  

2032  -   -   158,506  

2033  -   -   158,506  

2034  -   -   158,506  

2035  -   -   158,506  

2036  -   -   158,506  

2037  -   -   158,506  

2038  -   541,491   158,506  

2039  -   -   158,506  

2040  -   -   158,506  

2041  -   -   158,506  

2042  -   -   158,506  

2043  -   -   158,506  

2044  -   -   158,506  

2045  -   -   158,506  

2046  -   -   158,506  

2047  -   -   158,506  

2048  -   -   -  

2049  -   -   4,279,649  

2050  -   -   2,301,016  

Valoare reziduala  (409,435)  (108,298)  1,375,937  

NPV at 0%  850,365   974,684   158,506  

NPV at 4%  1,034,773  732,130.92   158,506  

NPV at 8%  1,027,680   583,456   158,506  

 

An 
  
  
  

Investitie – Optiunea 2 
 Costuri de 
operare si 
intretinere 

Constructii Echipamente 

Civile Euro 

Euro Euro Euro 

2021 
 255,837   14,181                          

-  

2022  511,674   28,363   -  

2023  511,674   28,363   -  

2024  -   -   -  

2025  -   -   73,119  

2026  -   -   73,119  
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An 
  
  
  

Investitie – Optiunea 2 
 Costuri de 
operare si 
intretinere 

Constructii Echipamente 

Civile Euro 

Euro Euro Euro 

2027  -   -   73,119  

2028  -   -   73,119  

2029  -   -   73,119  

2030  -   -   73,119  

2031  -   -   73,119  

2032  -   -   73,119  

2033  -   -   73,119  

2034  -   -   73,119  

2035  -   -   73,119  

2036  -   -   73,119  

2037  -   -   73,119  

2038  -   70,907   73,119  

2039  -   -   73,119  

2040  -   -   73,119  

2041  -   -   73,119  

2042  -   -   73,119  

2043  -   -   73,119  

2044  -   -   73,119  

2045  -   -   73,119  

2046  -   -   73,119  

2047  -   -   73,119  

2048  -   -   73,119  

2049  -   -   73,119  

2050  -   -   73,119  

Valoare reziduala  (415,735)  (14,181)  73,119  

NPV at 0%  863,449   127,633   -  

NPV at 4%  1,050,695   95,871   1,974,205  

NPV at 8%  1,043,492   76,402   1,061,460  

 

5.1.3 Sistem zonal de alimentare cu apa Galati (ZAATulucesti-Sivita-Frumusita -Tamaoani – Fartanesti) 

➢ Optiunea 1: extinderea sistemului de alimentare cu apa Galati, prin executia unor conducte de transport apa tratata, 

catre localitatile Tulucesti-Sivita-Frumusita -Tamaoani - Fartanesti si renuntarea la fronturile de captare locale 

existente si a proceselor de tratare complexe; 

➢ Optiunea 2: pastrarea situatiei existente (a sistemelor individuale de alimentare cu apa). 

Optiunea 1:  

Alimentare cu apa descentralizata - sursa noua pentru 
localitatile Tulucesti, Sivita, Frumusita,Tamaoani   si 
Fartanesti 

Costuri de investitii 
  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 

unitare (EUR) 

Costuri 
totale 

investitie 
(EUR) 

Foraj de mare adancime (2F Tulucesti si 2 F Sivita; 1F 
Frumusita si 1 F Tamaoani; 1 F Fartanesti) buc 7 105,330 421,320 
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Extindere conducta de aductiune  - conducte PEID De 
140 mm, PN10, inclusiv desfacere si refacere sistem 
rutier ( Tulucesti si  Sivita) m 2,000 79 158,400 

Reabilitare conducta de aductiune Frumusita m 2,000 85 170,880 

Statie de tratare ( Tulucesti,  Sivita, Frumusita, Tamaoani  
si Fartanesti) buc 5 111,604 223,208 

Statie de pompare apa  ( Tulucesti,  Sivita,  Frumusita si 
Fartanesti) buc 4 66,496 132,992 

Total 1,106,800 

 

 

Optiunea 2:  Conectare la SZA Galati: Aductiune Tulucesti-Sivita-Frumusita -Tamaoani - Fartanesti, statii de 
pompare,  statii de clorinare 

     
Costuri de investitii  

  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri totale 
investitie 

(EUR) 

Realizarea conductei de aductiune SZA Galati (zona 
Odaia Manolache) -Tulucesti-Sivita-Frumusita -
Tamaoani-Fartanesti, De 125 mm 

m 

35,000 76 2,660,000 

Statie de clorinare  buc 5 109,975 549,875 

Statie de pompare apa buc 1 66,496 66,496 

Statie de pompare apa  buc 2 46,258 92,516 

Total 
3,368,887.00 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 4424002 7305404 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 2503552 4718740 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 1582261 3349034 

 

An 
  
  
  

Investitie– Optiunea 1 

 Costuri de 

operare si 
intretinere 

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
33,204  

             
22,136  

                        
-  

2024 
             
99,612  

             
66,408  

                        
-  

2025 
           
232,428  

           
154,952  

                        
-  

2026 
           
265,632  

           
177,088  

                        
-  

2027 
             
33,204  

             
22,136  

                        
-  

2028 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  
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An 
  
  
  

Investitie– Optiunea 1 

 Costuri de 

operare si 
intretinere 

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2029 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2030 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2031 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2032 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2033 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2034 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2035 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2036 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2037 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2038 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2039 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2040 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2041 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2042 
                        
-  

           
442,720  

           
125,840  

2043 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2044 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2045 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2046 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2047 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2048 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2049 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2050 
                        
-  

                        
-  

           
125,840  

2051 
                        
-  

                        
-    

2052 
                        
-  

                        
-    

Valoare reziduala 
           
(12,452) 

              
(7,379) 

                        
-  

NPV at 0% 
           
651,629  

           
878,061  

       
2,894,313  

NPV at 4% 
           
537,458  545,366.31  

       
1,420,727  

NPV at 8% 
           
443,548  

           
377,206  

           
761,508  
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An 
  
  
  

Investitie – Optiunea 2 

 Costuri de 

operare si 
intretinere  

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
           
101,067  

             
67,378  

                        
-  

2024 
           
303,200  

           
202,133  

             
98,123  

2025 
           
707,466  

           
471,644  

             
98,123  

2026 
           
808,533  

           
539,022  

             
98,123  

2027 
           
101,067  

             
67,378  

             
98,123  

2028 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2034 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2038 
                        
-    

             
98,123  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2041 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2042 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2043 
                        
-  

       
1,347,555  

             
98,123  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2049 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
98,123  

Valoare reziduala 
           
(37,900) 

-      
22,459.25  

                        
-  
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An 
  
  
  

Investitie – Optiunea 2 

 Costuri de 

operare si 
intretinere  

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

NPV at 0%        1,983,432  
       
2,672,650  

       
2,649,321  

NPV at 4%        1,635,072  
       
1,659,222  

       
1,424,446  

NPV at 8%        1,349,577  
       
1,147,681  

           
851,775  

 

5.1.4 Sistem zonal de alimentare cu apa Tecuci (ZAA Munteni si Negrilesti) 

➢ Optiunea 1: extinderea sistemului de alimentare cu apa Tecuci, prin executia unor conducte de transport apa tratata, 

catre localitatile Munteni, Negrilesti si renuntarea la fronturile de captare locale existente; 

➢ Optiunea 2: pastrarea sistemelor actuale individuale de alimentare cu apa; 

 

 

Optiunea 1:  
Alimentare cu apa - sist. descentralizat -  localitatile 
Munteni si Negrilesti 

Costuri de investitii 
  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 

unitare (EUR) 

Costuri 
totale 

investitie 
(EUR) 

Foraj de mare adancime (2F Munteni si 1 F Negrilesti) buc 3 
105,330 315,990 

Conducta de aductiune Dn 140 mm (Munteni) m 500 
79 39,500 

Statie de tratare ( Munteni si Negrilesti) buc 2 181,116 362,232 

Statie de pompare apa buc 1 46,258 46,258 

Rezervoare de inmagazinare 6x200 mc (4x200 mc 
Munteni; 2x200 mc Negrilesti)) 

buc 6 
77,413 464,478 

Total 1,228,458 

 

Optiunea 2:  

Conectare la SZA Tecuci: 
Aductiune Tecuci-Munteni-Negrilesti, statii de 
pompare, rezervoare si statii de clorinare  

Costuri de investitii  
  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri totale 
investitie 

(EUR) 

Realizarea conductei de aductiune Matca - Corod, De 
125 mm 

m 
15,000 76 1,140,000 

Statie de clorinare  ( Munteni si Negrilesti) buc 2 109,975 219,950 

Statie de pompare apa buc 1 66,496 66,496 

Statie de pompare apa  buc 2 46,258 92,516 

Rezervoare de inmagazinare 6x200 mc (4x200 mc 
Munteni; 2x200 mc Negrilesti)) 

buc 6 
77,413 464,478 

Total 
1,983,440.00 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 
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Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 3891862 4288721 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 2278828 2771528 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 1488230 1967780 

 

An 
  
  
  

Investitie – Optiune 1 Costuri de 
operare si 
intretinere 

 
Constructii 

Civile 
Echipamente 

  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
36,854  

             
24,569  

                        
-  

2024 
           
110,561  

             
73,707  

                        
-  

2025 
           
257,976  

           
171,984  

                        
-  

2026 
           
294,830  

           
196,553  

                        
-  

2027 
             
36,854  

             
24,569  

                        
-  

2028 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2034 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2038 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2041 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2042 
                        
-  

           
491,383  

             
95,393  

2043 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  
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An 
  
  
  

Investitie – Optiune 1 Costuri de 
operare si 
intretinere 

 
Constructii 

Civile 
Echipamente 

  

Euro Euro Euro 

2049 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
95,393  

2051 
                        
-  

                        
-    

2052 
                        
-  

                        
-    

Valoare reziduala 
           
(13,820) 

              
(8,190) 

                        
-  

NPV at 0% 
           
723,255  

           
974,577  

       
2,194,030  

NPV at 4% 
           
596,535  605,312.25  

       
1,076,981  

NPV at 8% 
           
492,302  

           
418,667  

           
577,260  

 

An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 2   
Costuri de 
operare si 
intretinere  

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
59,503  

             
39,669  

                        
-  

2024 
           
178,510  

           
119,006  

             
57,313  

2025 
           
416,522  

           
277,682  

             
57,313  

2026 
           
476,026  

           
317,350  

             
57,313  

2027 
             
59,503  

             
39,669  

             
57,313  

2028 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2034 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2038 
                        
-    

             
57,313  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  
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An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 2   
Costuri de 
operare si 
intretinere  

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2041 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2042 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2043 
                        
-  

           
793,376  

             
57,313  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2049 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
57,313  

Valoare reziduala 
           
(22,314) 

-      
13,222.93  

                        
-  

NPV at 0% 1,167,750  
       
1,573,529  

       
1,547,442  

NPV at 4% 
           
962,652  

           
976,871  

           
832,005  

NPV at 8% 
           
794,567  

           
675,700  

           
497,513  

 

5.1.5 Sistem zonal de alimentare cu apa Galati (ZAA Schela) 

➢ Optiunea 1: conectarea localitatii Schela la sistemul zonal de alimentare cu apa Galati; 

➢ Optiunea 2: modernizarea sistemului independent de alimentare cu apa din localitatea Schela. 

 

Optiunea 1:  
Alimentare cu apa - sist. descentralizat - sursa 

noua pentru localitatile Corod si Blanzi 
Costuri de investitii 

 

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri 
totale 

investitie 
(EUR) 

Foraj de mare adancime  buc 1 
105,330 105,330 

Statie de tratare  buc 1 181,116 181,116 

Rezervor de inmagazinare 1x100 mc  buc 1 
60,432 60,432 

 
346,878 

 

Optiunea 2:  

Conectare la SZA Galati: 
Conducta de aductiune Branistea -Schela, statie de pompare 
si statie de clorinare  

Costuri de investitii 
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Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri totale 
investitie (EUR) 

Realizarea conductei de aductiune Branistea 
-Schela De 125 mm 

m 
7,700 76 585,200 

Statie de clorinare (Schela) buc 1 109,975 109,975 

Statie de pompare apa  buc 2 46,258 92,516 

Total 787,691.00 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 1803418 1959038 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 989276 1238224 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 605581 863727 

 

An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 1 Costuri de 
operare si 
intretinere 

 
Constructii 

Civile 
Echipamente 

  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
10,406  

               
6,938  

                        
-  

2024 
             
31,219  

             
20,813  

                        
-  

2025 
             
72,844  

             
48,563  

                        
-  

2026 
             
83,251  

             
55,500  

                        
-  

2027 
             
10,406  

               
6,938  

                        
-  

2028 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2034 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2038 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2041 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  
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An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 1 Costuri de 
operare si 
intretinere 

 
Constructii 

Civile 
Echipamente 

  

Euro Euro Euro 

2042 
                        
-  

           
138,751  

             
57,565  

2043 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2049 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
57,565  

2051 
                        
-  

                        
-    

2052 
                        
-  

                        
-    

Valoare reziduala 
              
(3,902) 

              
(2,313) 

                        
-  

NPV at 0% 
           
204,224  

           
275,190  

       
1,324,003  

NPV at 4% 
           
168,443  170,921.19  

           
649,912  

NPV at 8% 
           
139,011  

           
118,219  

           
348,352  

 

An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 2  Costuri de 
operare si 
intretinere 

  

Constructii Echipamente 

Civile   

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
23,631  

             
15,754  

                        
-  

2024 
             
70,892  

             
47,261  

             
32,236  

2025 
           
165,415  

           
110,277  

             
32,236  

2026 
           
189,046  

           
126,031  

             
32,236  

2027 
             
23,631  

             
15,754  

             
32,236  

2028 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  
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An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 2  Costuri de 

operare si 
intretinere 

  

Constructii Echipamente 

Civile   

Euro Euro Euro 

2034 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2038 
                        
-    

             
32,236  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2041 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2042 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2043 
                        
-  

           
315,076  

             
32,236  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2049 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
32,236  

Valoare reziduala 
              
(8,862) 

-        
5,251.27  

                        
-  

NPV at 0% 
           
463,753  

           
624,902  

           
870,384  

NPV at 4% 
           
382,302  

           
387,948  

           
467,974  

NPV at 8% 
           
315,549  

           
268,343  

           
279,834  

 

5.1.6 Sistem zonal de alimentare cu apa Tecuci (ZAA Corod) 

➢ Optiunea 1: conectarea localitatii Corod la sistemul zonal de alimentare cu apa Tecuci; 

➢ Optiunea 2: modernizarea sistemului independent de alimentare cu apa din localitatea Corod. 

 

Optiunea 1:  
Alimentare cu apa - sist. descentralizat - sursa noua 
pentru localitatile Corod si Blanzi 

Costuri de investitii         

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 

unitare (EUR) 

Costuri 
totale 

investitie 
(EUR) 

Foraj de mare adancime (1F Corod si 1 F Blanzi) buc 2 
105,330 210,660 

Statii de tratare ( Corod si Blanzi) buc 2 181,116 362,232 
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Statie de pompare apa buc 1 46,258 46,258 

Rezervoare de inmagazinare 2x200 mc (Corod) buc 2 
77,413 154,826 

Total 773,976 

 

 

 

 

 

 

Optiunea 2: 

Conectare la SZA Tecuci: 
Aductiune Matca-Corod, statie de pompare, 
rezervoare si statie de clorinare 

  

Costuri de investitii 
  

Descriere U.M. Cantitate 
Costuri 
unitare 
(EUR) 

Costuri 
totale 

investitie 
(EUR) 

Realizarea conductei de aductiune Matca - 
Corod, De 125 mm 

m 
7,700 76 585,200 

Realizarea conductei de aductiune  Corod- 
Blanzi, De 90 mm 

m 
4,200 67 281,400 

Statie de clorinare ( Corod si Blanzi) buc 2 109,975 219,950 

Statie de pompare apa buc 1 66,496 66,496 

Statie de pompare apa  buc 1 46,258 46,258 

Rezervoare de inmagazinare 2x200 mc (Corod) buc 2 77,413 154,826 

Total 1,354,130.00 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 2600765 3164542 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 1508762 2019359 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 976777 1419493 

 

An 
  

  
  

Investitie – Optiune 1 
Costuri de 
operare si 
intretinere  

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
23,219  

             
15,480  

                        
-  

2024 
             
69,658  

             
46,439  

                        
-  

2025 
           
162,535  

           
108,357  

                        
-  

2026 
           
185,754  

           
123,836  

                        
-  

2027 
             
23,219  

             
15,480  

                        
-  
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An 
  

  
  

Investitie – Optiune 1 
Costuri de 
operare si 
intretinere  

Constructii 
Civile 

Echipamente 
  

Euro Euro Euro 

2028 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2034 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2038 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2041 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2042 
                        
-  

           
309,590  

             
66,568  

2043 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2049 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
66,568  

2051 
                        
-  

                        
-    

2052 
                        
-  

                        
-    

Valoare reziduala 
              
(8,707) 

              
(5,160) 

                        
-  

NPV at 0% 
           
455,678  

           
614,021  

       
1,531,065  

NPV at 4% 
           
375,840  381,370.11  

           
751,552  

NPV at 8% 
           
310,169  

           
263,777  

           
402,831  
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An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 2 Costuri de 
operare si 
intretinere 

 
Constructii 

Civile 
Echipamente 

  

Euro Euro Euro 

2021 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2022 
                        
-  

                        
-  

                        
-  

2023 
             
40,624  

             
27,083  

                        
-  

2024 
           
121,872  

             
81,248  

             
47,890  

2025 
           
284,367  

           
189,578  

             
47,890  

2026 
           
324,991  

           
216,661  

             
47,890  

2027 
             
40,624  

             
27,083  

             
47,890  

2028 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2029 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2030 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2031 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2032 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2033 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2034 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2035 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2036 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2037 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2038 
                        
-    

             
47,890  

2039 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2040 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2041 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2042 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2043 
                        
-  

           
541,652  

             
47,890  

2044 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2045 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2046 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2047 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2048 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2049 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

2050 
                        
-  

                        
-  

             
47,890  

Valoare reziduala 
           
(15,234) 

-        
9,027.53  

                        
-  
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An 
  
  
  

Investitie -  Optiune 2 Costuri de 
operare si 
intretinere 

 
Constructii 

Civile 
Echipamente 

  

Euro Euro Euro 

NPV at 0% 
           
797,244  

       
1,074,276  

       
1,293,021  

NPV at 4% 
           
657,220  

           
666,927  

           
695,212  

NPV at 8% 
           
542,465  

           
461,312  

           
415,715  

 

 

 

 

Anexa. 5.2 Analiza optiunilor apa uzata 

5.2.1 Analiza de optiuni pentru aglomerarile Valea Marului, Cudalbi, Grivita si Costache Negri 

 

Denumire aglomerare 
Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie 
echivalenta 

Q uz 
med 

l.e. mc/an 

Aglomerarea Cudalbi Cudalbi Cudalbi 5,591 125,248 

Aglomerarea Costache 
Negri 

Costache Negri Costache Negri 
2,023 47,556 

Aglomerarea Grivita Grivita Grivita 2,634 61,265 

Aglomerarea Valea Marului Valea Marului Valea Marului 3,444 64,147 

Total 13,692 298,216 

 

Au fost analizate urmatoarele optiuni privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere: 

OPTIUNEA  1- Sistem centralizat - Evacuarea si epurarea centralizata a debitului de apa uzata  in 
Statia de epurare ape uzate noua Costache Negri 

OPTIUNEA  2- Sistem centralizat - Evacuarea si epurarea debitului de apa uzata in cadrul a doua 
statii de epurare (SEAU Cudalbi si SEAU Costache Negri) 

OPTIUNEA  3 - Sistem descentralizat - Evacuarea si epurarea locala a debitului de apa uzata in 

cadrul a 4 statii de epurare (SEAU Valea Marului, SEAU Cudalbi, SEAU Grivita si SEAU 
Costache Negri) 

 

OPTIUNEA  1 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de 
investitii:                                                                                                  
- Realizare/extindere sisteme de canalizare in 
fiecare din aglomerarile clusterului si transferul apei 
gravitational/pompare catre SEAU; 
                                                                                                                                                                                                          
- Statie de epurare ape uzate noua - Costache Negri 

 Costuri de investitii 

Nr. crt. Obiect Cantitate UM 
Valoare C+I 

(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 Executie colector canalizare, PVC, Dn 250 mm 14500 m 2,538,660     
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2 Executie colector canalizare, PVC, Dn 315 mm 4800 m 1,058,688     

3 Executie SPAU 3 buc 123,000 66,000 6,600 

4 Executie refulari  900 m 80,100     

5 SEAU noua Costache Negri 1 buc 1,417,122 
1,807,34

4 
198,534 

Total  
  

5,217,570 
1,873,34

4 
205,134 

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 
  

7,296,048 

 

 

 

 

 

 

OPTIUNEA  2 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                                                   
- Realizare sisteme de canalizare in fiecare agloemrare si 
transferul apei gravitational/pompare catre cele doua SEAU;                                                                                                       
- Statie de epurare ape uzate noua – Cudalbi 
- Statie de epurare ape uzate noua - Costache Negri 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate UM 
Valoare C+I 

(Euro) 
Valoare Utilaj 

(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 
Executie colector canalizare, PVC, 
Dn 250 mm 

11500 m 2,013,420     

2 
Executie colector canalizare, PVC, 
Dn 315 mm 

2500 m 551,400     

3 Executie SPAU 2 buc 82,000 44,000 4,400 

4 Executie refulari  600 m 53,400     

5 SEAU noua Cudalbi 1 buc 948,675 1,174,550 135,525 

6 SEAU noua Costache Negri 1 buc 488,985 605,410 69,855 

Total  
  

4,137,880 1,823,960 209,780 

  
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 

  
6,171,620 

 

OPTIUNEA  3 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                                                             
- Realizare sisteme de canalizare in fiecare  aglomerare transferul apei 
gravitational/pompare catre statiile de epurare;                                                                                            
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Valea Marului 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Cudalbi 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Grivita 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Costache Negri 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate UM 
Valoare C+I 

(Euro) 
Valoare 

Utilaj (Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 SEAU Valea Marului 1 buc 242,592 300,352 34,656 

2 SEAU Cudalbi  1 buc 417,984 517,504 59,712 

3 SEAU Grivita 1 buc 242,592 300,352 34,656 

4 SEAU Costache Negri 1 buc 175,392 217,152 25,056 

  
Total  

  
1,078,560 1,335,360 154,080 

  
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 3 

  
2,568,000 
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Costuri de operare/intretinere 
Optiunea 1 

Total lucrari 
retea 

canalizare 
[euro/an] 

Total SEAU Costache Negri 
[euro/an] 

Total 
costuri 
operare 

[euro/an] 

Personal 0 59,148 59,148 

Reactivi  0 38,906 38,906 

Apa potabila 0 8,166 8,166 

Intretinere si mentenanta 39,324 52,834 92,158 

Energie electrica 3,289 52,774 56,063 

Total 42,614 211,828 254,442 

 

 

Costuri de operare/intretinere 
Optiunea 2 

Total lucrari 
retea canalizare 

[euro/an] 

Total SEAU 
Cudalbi 

[euro/an] 

Total SEAU 
Costache 

Negri 
[euro/an] 

Total costuri 
operare 

[euro/an] 

Personal 0 55,302 55,302 110,605 

Reactivi  0 49,663 26,178 75,841 

Apa potabila 0 4,915 2,431 7,346 

Intretinere si mentenanta 28,322 46,960 24,205 99,487 

Energie electrica 249 86,662 44,669 131,581 

Total 28,571 243,503 152,785 424,860 

 

Costuri de operare/intretinere 
Optiunea 3 

Total lucrari 
retea 

canalizare 
[euro/an] 

Total costuri 
operare SEAU 

[euro/an] 

Total costuri operare 
[euro/an] 

Personal 0 142,151 142,151 

Reactivi  0 63,138 63,138 

Apa potabila 0 10,615 10,615 

Intretinere si mentenanta 0 53,389 53,389 

Energie electrica 0 145,453 145,453 

Total 0 414,746 414,746 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 13,146,659 16,295,281 13,525,139 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 9,503,409 10,616,721 7,690,982 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 7,181,613 7,485,468 4,863,017 

 

Optiunea 1 5,217,570 2,078,478 7,296,048 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                260,879                 103,924                       -  

2024                782,636                 311,772                       -  

2025             1,826,150                 727,467                       -  

2026             1,982,677                 789,822                       -  
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2027                365,230                 145,493                       -  

2028                           -                             -        254,442  

2029                           -                             -           254,442  

2030                           -                             -           254,442  

2031                           -                             -           254,442  

2032                           -                             -           254,442  

2033                           -                             -           254,442  

2034                           -                             -           254,442  

2035                           -                             -           254,442  

2036                           -                             -           254,442  

2037                           -                   72,600           254,442  

2038                           -                             -           254,442  

2039                           -                             -           254,442  

2040                           -                             -           254,442  

2041                           -                             -           254,442  

2042                           -              2,005,878           254,442  

2043                           -                             -           254,442  

2044                           -                             -           254,442  

2045                           -                             -           254,442  

2046                           -                             -           254,442  

2047                           -                   72,600           254,442  

2048                           -                             -           254,442  

2049                           -                             -           254,442  

2050                           -                             -           254,442  

2051                           -                             -           254,442  

2052                           -                             -           254,442  

Valoare reziduala           (1,956,589)               (704,926)                      -  

NPV at 0%             3,260,981              3,524,630        6,361,048  

NPV at 4%             3,858,478              2,503,501        3,141,431  

NPV at 8%             3,600,049              1,869,954        1,711,610  

    
Optiunea 2 4,137,880 2,033,740 6,171,620 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                206,894                 101,687                       -  

2024                620,682                 305,061                       -  

2025             1,448,258                 711,809                       -  

2026             1,572,394                 772,821                       -  

2027                289,652                 142,362                       -  

2028                           -                             -           424,860  

2029                           -                             -           424,860  

2030                           -                             -           424,860  

2031                           -                             -           424,860  

2032                           -                             -           424,860  

2033                           -                             -           424,860  

2034                           -                             -           424,860  

2035                           -                             -           424,860  

2036                           -                             -           424,860  

2037                           -                   48,400           424,860  

2038                           -                             -           424,860  

2039                           -                             -           424,860  

2040                           -                             -           424,860  

2041                           -                             -           424,860  

2042                           -              1,779,960           424,860  

2043                           -                             -           424,860  

2044                           -                             -           424,860  
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2045                           -                             -           424,860  

2046                           -                             -           424,860  

2047                           -                   48,400           424,860  

2048                           -                             -           424,860  

2049                           -                             -           424,860  

2050                           -                             -           424,860  

2051                           -                             -           424,860  

2052                           -                             -           424,860  

Valoare reziduala           (1,551,705)               (822,900)                      -  

NPV at 0%             2,586,175              3,087,600      10,621,506  

NPV at 4%             3,060,030              2,311,215        5,245,476  

NPV at 8%             2,855,078              1,772,389        2,858,001  

     
Optiunea 3 1,078,560 1,489,440 2,568,000 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                  53,928                   74,472                       -  

2024                161,784                 223,416                       -  

2025                377,496                 521,304                       -  

2026                409,853                 565,987                       -  

2027                  75,499                 104,261                       -  

2028                           -                             -           414,746  

2029                           -                             -           414,746  

2030                           -                             -           414,746  

2031                           -                             -           414,746  

2032                           -                             -           414,746  

2033                           -                             -           414,746  

2034                           -                             -           414,746  

2035                           -                             -           414,746  

2036                           -                             -           414,746  

2037                           -                             -           414,746  

2038                           -                             -           414,746  

2039                           -                             -           414,746  

2040                           -                             -           414,746  

2041                           -                             -           414,746  

2042                           -              1,489,440           414,746  

2043                           -                             -           414,746  

2044                           -                             -           414,746  

2045                           -                             -           414,746  

2046                           -                             -           414,746  

2047                           -                             -           414,746  

2048                           -                             -           414,746  

2049                           -                             -           414,746  

2050                           -                             -           414,746  

2051                           -                             -           414,746  

2052                           -                             -           414,746  

Valoare reziduala              (404,460)               (496,480)                      -  

NPV at 0%                674,100              2,482,400      10,368,639  

NPV at 4%                797,613              1,772,772        5,120,597  

NPV at 8%                744,191              1,328,866        2,789,960  
 

5.2.2 Analiza de optiuni pentru aglomerarile Ghidigeni, Munteni si Negrilesti 
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Denumire aglomerare 
Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie 
echivalenta 

Q uz med 

l.e. mc/an 

Munteni 
Munteni 

Munteni 
4033 166.445 Frunzeasca 

Ghidigeni 

Ghidigeni 

Ghidigeni 

2618 
108.559 

 

Gura 
Garbovatului 

Gefu 

Taplau 

Negrilesti 

Negrilesti 

Negrilesti 

2126 35.021 
Slobozia 
Baneasa 

Total 8777 310.025 

 

Au fost analizate urmatoarele optiuni privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere: 

OPTIUNEA  1 - Sistem centralizat - Evacuarea si epurarea centralizata a debitului de apa uzata  
in Statia de epurare ape uzate noua Munteni 

OPTIUNEA  2 - Sistem descentralizat - Evacuarea si epurarea locala a debitului de apa uzata in 
cadrul a 3 statii de epurare 

 

OPTIUNEA  1 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                  
- Realizare/extindere sisteme de canalizare in fiecare din aglomerarile 
clusterului si transferul apei gravitational/pompare catre SEAU;                                                                                                                                                                                                            
- Statie de epurare ape uzate noua - Munteni 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
UM Valoare 

C+I  
(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 
Executie colector 
canalizare, PVC, Dn 250 
mm 

18000 
m 

3,151,440     

2 
Executie colector 
canalizare, PVC, Dn 315 
mm 

3000 
m 

661,680     

3 Executie SPAU 5 buc 205,000 110,000 11,000 

4 Executie refulari  2000 m 178,000     

5 SEAU noua Munteni 1 buc 921,585 1,141,010 131,655 

Total  
  

5,117,705 1,251,010 142,655 

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 
  

6,511,370 

 

OPTIUNEA  2 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                                                             
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Munteni                                                                                         
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Negrilesti 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Ghidigeni 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
Valoare C+I 

(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 
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1 SEAU Munteni 1 768,768 951,808 109,824 

2 SEAU Negrilesti 1 417,984 517,504 59,712 

3 SEAU Ghidigeni 1 417,984 517,504 59,712 

  
Total  
  

1,604,736 1,986,816 229,248 

  
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 
  

3,820,800 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 11,872,788 13,389,780 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 8,579,696 8,117,611 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 6,482,377 5,423,585 

 

Optiunea 1 5,117,705 1,393,665 6,511,370 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                255,885                   69,683                       -  

2024                767,656                 209,050                       -  

2025             1,791,197                 487,783                       -  

2026             1,944,728                 529,593                       -  

2027                358,239                   97,557                       -  

2028                           -                             -        250,025  

2029                           -                             -           250,025  

2030                           -                             -           250,025  

2031                           -                             -           250,025  

2032                           -                             -           250,025  

2033                           -                             -           250,025  

2034                           -                             -           250,025  

2035                           -                             -           250,025  

2036                           -                             -           250,025  

2037                           -                 121,000           250,025  

2038                           -                             -           250,025  

2039                           -                             -           250,025  

2040                           -                             -           250,025  

2041                           -                             -           250,025  

2042                           -              1,272,665           250,025  

2043                           -                             -           250,025  

2044                           -                             -           250,025  

2045                           -                             -           250,025  

2046                           -                             -           250,025  

2047                           -                 121,000           250,025  

2048                           -                             -           250,025  

2049                           -                             -           250,025  

2050                           -                             -           250,025  

2051                           -                             -           250,025  

2052                           -                             -           250,025  

Valoare reziduala           (1,919,139)               (484,722)                      -  
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NPV at 0%             3,198,566              2,423,608        6,250,615  

NPV at 4%             3,784,626              1,708,177        3,086,893  

NPV at 8%             3,531,143              1,269,339        1,681,895  

    

    

Optiunea 2 1,604,736 2,216,064 3,820,800 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                  80,237                 110,803                       -  

2024                240,710                 332,410                       -  

2025                561,658                 775,622                       -  

2026                609,800                 842,104                       -  

2027                112,332                 155,124                       -  

2028                           -                             -           347,735  

2029                           -                             -           347,735  

2030                           -                             -           347,735  

2031                           -                             -           347,735  

2032                           -                             -           347,735  

2033                           -                             -           347,735  

2034                           -                             -           347,735  

2035                           -                             -           347,735  

2036                           -                             -           347,735  

2037                           -                             -           347,735  

2038                           -                             -           347,735  

2039                           -                             -           347,735  

2040                           -                             -           347,735  

2041                           -                             -           347,735  

2042                           -              2,216,064           347,735  

2043                           -                             -           347,735  

2044                           -                             -           347,735  

2045                           -                             -           347,735  

2046                           -                             -           347,735  

2047                           -                             -           347,735  

2048                           -                             -           347,735  

2049                           -                             -           347,735  

2050                           -                             -           347,735  

2051                           -                             -           347,735  

2052                           -                             -           347,735  

Valoare reziduala              (601,776)               (738,688)                      -  

NPV at 0%             1,002,960              3,693,440        8,693,380  

NPV at 4%             1,186,728              2,637,620        4,293,263  

NPV at 8%             1,107,245              1,977,153        2,339,187  
 

5.2.3 Analiza de optiuni pentru aglomerarile Targu Bujor, Fartanesti, si Baleni 

 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie 
echivalenta 

Q uz med 

l.e. mc/an 

Fartanesti 
Fartanesti Fartanesti 

5.615 

111.720 
 

Chiraftei Mastacani 66.809 
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Targu Bujor 
Targu Bujor  

Targu Bujor 4.726 
212.551 Umbaresti 

Baleni Baleni Baleni 2.064 72.759 

Total   12.405 463.839 

Au fost analizate urmatoarele optiuni privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere: 

OPTIUNEA  1- Sistem centralizat - Evacuarea si epurarea centralizata a debitului de apa uzata  in Statia 
de epurare ape uzate noua Targu Bujor 

OPTIUNEA  2 - Sistem descentralizat - Evacuarea si epurarea locala a debitului de apa uzata in cadrul a 3 
statii de epurare 

 

 

 

OPTIUNEA  1 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                  
- Realizare/extindere sisteme de canalizare in fiecare din 
aglomerarile clusterului si transferul apei gravitational/pompare 
catre SEAU; 
                                                                                                                                                                                                         
- Statie de epurare ape uzate noua - Targu Bujor 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
UM 

Valoare 
C+I (Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 
Executie colector canalizare, 
PVC, Dn 250 mm 

19500 
m 

3,414,060     

2 
Executie colector canalizare, 
PVC, Dn 315 mm 

3500 
m 

771,960     

3 Executie SPAU 4 buc 164,000 88,000 8,800 

4 Executie refulari  2000 m 178,000     

5 SEAU noua Targu Bujor 1 buc 1,302,525 1,612,650 186,075 

 Total     5,830,545 1,700,650 194,875 

 

Total investitie de baza (fara 
TVA) - OPTIUNEA 1 

  
 

7,726,070 

 

OPTIUNEA  2 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                                                             
- Realizare sisteme de canalizare in fiecare  aglomerare 
transferul apei gravitational/pompare catre statiile de epurare;                                                                                            
-  statie de epurare ape uzate noua Targu Bujor 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate 
Fartanesti (se asigura si epurarea apelor uzate din loc. Chiraftei 
- UAT Mastacani) 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Baleni 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
Valoare C+I 

(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 SEAU Tg. Bujor 1 242,592 300,352 34,656 

2 SEAU Fartanesti 1 417,984 517,504 59,712 

3 SEAU Baleni 1 242,592 300,352 34,656 

4 Executie SPAU 1 41,000 22,000 2,200 

5 Executie refulari  300 26,700     

  
Total    970,868 1,140,208 131,224 

  

Total investitie de baza (fara 
TVA) - OPTIUNEA 2 

  2,242,300 
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Costuri de 
operare/intretinere 

 Optiunea 1 

Total lucrari 
retea 

canalizare 
[euro/an] 

Total SEAU Targu Bujor [euro/an] 

Total 
costuri 
operare 

[euro/an] 

Personal 0 59,148 59,148 

Reactivi  0 61,980 61,980 

Apa potabila 0 7,430 7,430 

Intretinere si mentenanta 47,040 47,542 94,582 

Energie electrica 6,082 47,814 53,896 

Total 53,122 223,915 277,037 

 

 

Costuri de 
operare/intretinere 

Optiunea 2 

Total lucrari retea 
canalizare 
[euro/an] 

Total costuri 
operare SEAU 

[euro/an] 

Total costuri operare 
[euro/an] 

Personal 0 106,613 106,613 

Reactivi  0 72,907 72,907 

Apa potabila 0 9,660 9,660 

Intretinere si mentenanta 0 44,707 44,707 

Energie electrica 249 129,855 130,104 

Total 249 363,742 363,991 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 13,809,888 11,845,793 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 10,027,804 6,735,111 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 7,598,507 4,257,970 

 

Optiunea 1 5,830,545 1,895,525 7,726,070 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                291,527                   94,776                       -  

2024                874,582                 284,329                       -  

2025             2,040,691                 663,434                       -  

2026             2,215,607                 720,300                       -  

2027                408,138                 132,687                       -  

2028                           -                             -        277,037  

2029                           -                             -           277,037  

2030                           -                             -           277,037  

2031                           -                             -           277,037  

2032                           -                             -           277,037  

2033                           -                             -           277,037  

2034                           -                             -           277,037  

2035                           -                             -           277,037  

2036                           -                             -           277,037  

2037                           -                   96,800           277,037  
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2038                           -                             -           277,037  

2039                           -                             -           277,037  

2040                           -                             -           277,037  

2041                           -                             -           277,037  

2042                           -              1,798,725           277,037  

2043                           -                             -           277,037  

2044                           -                             -           277,037  

2045                           -                             -           277,037  

2046                           -                             -           277,037  

2047                           -                   96,800           277,037  

2048                           -                             -           277,037  

2049                           -                             -           277,037  

2050                           -                             -           277,037  

2051                           -                             -           277,037  

2052                           -                             -           277,037  

Valoare reziduala           (2,186,454)               (647,975)                      -  

NPV at 0%             3,644,091              3,239,875        6,925,922  

NPV at 4%             4,311,783              2,295,625        3,420,396  

NPV at 8%             4,022,993              1,711,909        1,863,605  

    

    
Optiunea 2 970,868 1,271,432 2,242,300 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                  48,543                   63,572                       -  

2024                145,630                 190,715                       -  

2025                339,804                 445,001                       -  

2026                368,930                 483,144                       -  

2027                  67,961                   89,000                       -  

2028                           -                             -           363,991  

2029                           -                             -           363,991  

2030                           -                             -           363,991  

2031                           -                             -           363,991  

2032                           -                             -           363,991  

2033                           -                             -           363,991  

2034                           -                             -           363,991  

2035                           -                             -           363,991  

2036                           -                             -           363,991  

2037                           -                   24,200           363,991  

2038                           -                             -           363,991  

2039                           -                             -           363,991  

2040                           -                             -           363,991  

2041                           -                             -           363,991  

2042                           -              1,247,232           363,991  

2043                           -                             -           363,991  

2044                           -                             -           363,991  

2045                           -                             -           363,991  

2046                           -                             -           363,991  

2047                           -                   24,200           363,991  

2048                           -                             -           363,991  

2049                           -                             -           363,991  

2050                           -                             -           363,991  

2051                           -                             -           363,991  

2052                           -                             -           363,991  

Valoare reziduala              (364,076)               (427,844)                      -  

NPV at 0%                606,793              2,139,220        9,099,780  
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NPV at 4%                717,973              1,523,173        4,493,965  

NPV at 8%                669,885              1,139,545        2,448,540  
 

5.2.4 Analiza de optiuni pentru aglomerarile Tulucesti, Sivita si Frumusita 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie 
echivalenta 

Q uz med 

l.e. mc/an 

Tulucesti Tulucesti 
Tulucesti 

5.703 
 

171.342 
 Sivita Sivita 

Frumusita 
Frumusita 

Frumusita 3.336 
104.686 

 Tamaoani 

Total 9.039 276.028 

 

Optiune 1 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                  
- Realizare/extindere sisteme de canalizare in fiecare din 
aglomerarile clusterului si transferul apei gravitational/pompare 
catre SEAU;                                                                                                                                                                                                         
- Statie de epurare ape uzate noua - Tulucesti                                                                                                 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate UM 
Valoare 

C+I 
(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 
Executie colector canalizare, 
PVC, Dn 250 mm 

7500 m 1,313,100     

2 
Executie colector canalizare, 
PVC, Dn 315 mm 

2000 m 441,120     

3 Executie SPAU 3 buc 123,000 66,000 6,600 

4 Executie refulari  1000 m 89,000     

5 SEAU noua Tulucesti 1 buc 949,095 1,175,070 135,585 

Total    2,915,315 1,241,070 142,185 

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 
  

 
4,298,570 

 

Optiune 2 

 
Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                                                             
- Realizare sisteme de canalizare in fiecare  aglomerare transferul apei 
gravitational/pompare catre statiile de epurare;                                                                                            
 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Tulucesti (se 
asigura si epurarea apelor uzate din loc. Sivita - UAT Tulucesti) 
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Frumusita                                                                                                   

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
UM 

Valoare C+I 
(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 SEAU Tulucesti 1 
buc 

593,376 734,656 84,768 

2 SEAU Frumusita 1 buc 417,984 517,504 59,712 

  
Total   

1,011,360 1,252,160 144,480 

  
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2  

2,408,000 
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Costuri de operare/intretinere  
Optiunea 1 

Total lucrari 
retea 

canalizare 
[euro/an] 

Total SEAU Tulucesti  
[euro/an] 

Total 
costuri 
operare 

[euro/an] 

Personal 0 59,148 59,148 

Reactivi  0 47,063 47,063 

Apa potabila 0 5,647 5,647 

Intretinere si mentenanta 20,982 34,642 55,624 

Energie electrica 12,846 34,840 47,686 

Total 33,829 181,341 215,169 

 

Costuri de 
operare/intretinere 

Optiunea 2 

Total lucrari retea 
canalizare 
[euro/an] 

Total costuri operare 
SEAU [euro/an] 

Total costuri 
operare [euro/an] 

Personal 0 71,075 71,075 

Reactivi  0 42,658 42,658 

Apa potabila 0 7,341 7,341 

Intretinere si mentenanta 0 50,063 50,063 

Energie electrica 0 90,068 90,068 

Total 0 261,205 261,205 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 9,567,227 9,489,965 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 6,488,506 5,635,170 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 4,708,634 3,701,001 

 

Optiunea 1 2,915,315 1,383,255 4,298,570 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                145,766                   69,163                       -  

2024                437,297                 207,488                       -  

2025             1,020,360                 484,139                       -  

2026             1,107,820                 525,637                       -  

2027                204,072                   96,828                       -  

2028                           -                             -        215,169  

2029                           -                             -           215,169  

2030                           -                             -           215,169  

2031                           -                             -           215,169  

2032                           -                             -           215,169  

2033                           -                             -           215,169  

2034                           -                             -           215,169  

2035                           -                             -           215,169  

2036                           -                             -           215,169  

2037                           -                   72,600           215,169  

2038                           -                             -           215,169  

2039                           -                             -           215,169  

2040                           -                             -           215,169  
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2041                           -                             -           215,169  

2042                           -              1,310,655           215,169  

2043                           -                             -           215,169  

2044                           -                             -           215,169  

2045                           -                             -           215,169  

2046                           -                             -           215,169  

2047                           -                   72,600           215,169  

2048                           -                             -           215,169  

2049                           -                             -           215,169  

2050                           -                             -           215,169  

2051                           -                             -           215,169  

2052                           -                             -           215,169  

Valoare reziduala           (1,093,243)               (473,185)                      -  

NPV at 0%             1,822,072              2,365,925        5,379,230  

NPV at 4%             2,155,923              1,676,027        2,656,556  

NPV at 8%             2,011,526              1,249,682        1,447,426  

    

    
Optiunea 2 1,011,360 1,396,640 2,408,000 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                  50,568                   69,832                       -  

2024                151,704                 209,496                       -  

2025                353,976                 488,824                       -  

2026                384,317                 530,723                       -  

2027                  70,795                   97,765                       -  

2028                           -                             -           261,205  

2029                           -                             -           261,205  

2030                           -                             -           261,205  

2031                           -                             -           261,205  

2032                           -                             -           261,205  

2033                           -                             -           261,205  

2034                           -                             -           261,205  

2035                           -                             -           261,205  

2036                           -                             -           261,205  

2037                           -                             -           261,205  

2038                           -                             -           261,205  

2039                           -                             -           261,205  

2040                           -                             -           261,205  

2041                           -                             -           261,205  

2042                           -              1,396,640           261,205  

2043                           -                             -           261,205  

2044                           -                             -           261,205  

2045                           -                             -           261,205  

2046                           -                             -           261,205  

2047                           -                             -           261,205  

2048                           -                             -           261,205  

2049                           -                             -           261,205  

2050                           -                             -           261,205  

2051                           -                             -           261,205  

2052                           -                             -           261,205  

Valoare reziduala              (379,260)               (465,547)                      -  

NPV at 0%                632,100              2,327,733        6,530,132  

NPV at 4%                747,917              1,662,319        3,224,934  
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NPV at 8%                697,824              1,246,070        1,757,107  
 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Analiza de optiuni pentru aglomerarea Schela 

 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie 
echivalenta 

Q uz med 

l.e. mc/an 

Schela Schela Schela 
2.674 87.286 

Total 
2.674 87.286 

 

Optiune 1 

 
Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                  
- Realizare/extindere sisteme de canalizare in fiecare din 

aglomerarile clusterului si transferul apei gravitational/pompare 
catre SEAU GALATI;                                                                                                       

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
UM 

Valoare C+I 
(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 
Executie colector canalizare, 
PVC, Dn 250 mm 

7400 
m 

1,295,592     

2 
Executie colector canalizare, 
PVC, Dn 315 mm 

1000 
m 

220,560     

3 Executie SPAU 5 buc 205,000 110,000 11,000 

4 Executie refulari  1200 m 106,800     

Total  
  

1,827,952 110,000 11,000 

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 
  

1,948,952 

 

Optiune 2 
 

Aceasta optiune prevede urmatoarele masuri de investitii:                                                                                                                                             
- Moderinzare si extindere statie de epurare ape uzate Schela 

Costuri de investitii 

Nr. 
crt. 

Obiect Cantitate 
UM 

Valoare C+I 
(Euro) 

Valoare 
Utilaj 
(Euro) 

Valoare 
Montaj 
(Euro) 

1 SEAU Schela 1 
buc 

417,984 517,504 59,712 

  
Total   

417,984 517,504 59,712 
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Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2  

995,200 

 

Costuri de 
operare/intretinere  

Optiunea 1 

Total lucrari retea 
canalizare 
[euro/an] 

Total SEAU 
[euro/an] 

Total costuri 
operare [euro/an] 

Personal 0 0 0 

Reactivi  0 0 0 

Apa potabila 0 0 0 

Intretinere si mentenanta 20,480 0 20,480 

Energie electrica 47,166 0 47,166 

Total 67,645 0 67,645 

Costuri de operare/intretinere 
Optiunea 2 

Total lucrari retea 
canalizare 
[euro/an] 

Total costuri 
operare SEAU 

[euro/an] 

Total costuri operare 
[euro/an] 

Personal 0 35,538 35,538 

Reactivi  0 17,365 17,365 

Apa potabila 0 7,362 7,362 

Intretinere si mentenanta 0 20,690 20,690 

Energie electrica 0 30,471 30,471 

Total 0 111,426 111,426 

 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 3,136,098 4,008,908 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 2,380,388 2,371,825 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 1,850,182 1,552,941 

 

Optiunea 1 1,827,952 121,000 1,948,952 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                  91,398                     6,050                       -  

2024                274,193                   18,150                       -  

2025                639,783                   42,350                       -  

2026                694,622                   45,980                       -  

2027                127,957                     8,470                       -  

2028                           -                             -          67,645  

2029                           -                             -             67,645  

2030                           -                             -             67,645  

2031                           -                             -             67,645  

2032                           -                             -             67,645  

2033                           -                             -             67,645  

2034                           -                             -             67,645  

2035                           -                             -             67,645  

2036                           -                             -             67,645  

2037                           -                 121,000             67,645  

2038                           -                             -             67,645  

2039                           -                             -             67,645  

2040                           -                             -             67,645  
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2041                           -                             -             67,645  

2042                           -                             -             67,645  

2043                           -                             -             67,645  

2044                           -                             -             67,645  

2045                           -                             -             67,645  

2046                           -                             -             67,645  

2047                           -                 121,000             67,645  

2048                           -                             -             67,645  

2049                           -                             -             67,645  

2050                           -                             -             67,645  

2051                           -                             -             67,645  

2052                           -                             -             67,645  

Valoare reziduala              (685,482)                 (60,500)                      -  

NPV at 0%             1,142,470                 302,500        1,691,128  

NPV at 4%             1,351,800                 193,416           835,171  

NPV at 8%             1,261,261                 133,878           455,043  

    

    
Optiunea 2 417,984 577,216 995,200 

    

An Investitie 
Costuri de 
operare si 
intretinere 

  Constructii civile Echipamente Euro 

  Euro Euro   

2021                           -                             -                       -  

2022                           -                             -                       -  

2023                  20,899                   28,861                       -  

2024                  62,698                   86,582                       -  

2025                146,294                 202,026                       -  

2026                158,834                 219,342                       -  

2027                  29,259                   40,405                       -  

2028                           -                             -           111,426  

2029                           -                             -           111,426  

2030                           -                             -           111,426  

2031                           -                             -           111,426  

2032                           -                             -           111,426  

2033                           -                             -           111,426  

2034                           -                             -           111,426  

2035                           -                             -           111,426  

2036                           -                             -           111,426  

2037                           -                             -           111,426  

2038                           -                             -           111,426  

2039                           -                             -           111,426  

2040                           -                             -           111,426  

2041                           -                             -           111,426  

2042                           -                 577,216           111,426  

2043                           -                             -           111,426  

2044                           -                             -           111,426  

2045                           -                             -           111,426  

2046                           -                             -           111,426  

2047                           -                             -           111,426  

2048                           -                             -           111,426  

2049                           -                             -           111,426  

2050                           -                             -           111,426  

2051                           -                             -           111,426  

2052                           -                             -           111,426  

Valoare reziduala              (156,744)               (192,405)                      -  

NPV at 0%                261,240                 962,027        2,785,641  

NPV at 4%                309,106                 687,018        1,375,701  
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NPV at 8%                288,403                 514,987           749,551  

 


